



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА

ПРИКАЗ

От « 11 » 07.2024 г.

№ 2875

г. Кемерово

Об утверждении Дорожной карты по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кемеровской области - Кузбассе в 2025 году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.04.2023 № 233/552, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.04.2023 № 232/551, в целях организованной подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кемеровской области - Кузбассе в 2025 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кемеровской области - Кузбассе в 2025 году.

2. Управлению государственных услуг и оценки качества образования Министерства образования Кузбасса (А.А. Мжельская) обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кемеровской области - Кузбассе в 2025 году.

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса, осуществляющих управление в сфере образования:

3.1. Довести данный приказ до руководителей подведомственных общеобразовательных организаций, обучающихся, их родителей (законных представителей).

3.2. Организовать работу по выполнению мероприятий Дорожной карты по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кемеровской области - Кузбассе в 2025 году, утвержденной настоящим приказом.

3.3. Разработать и утвердить муниципальные планы мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году в срок до 10 октября 2024 года.

4. Руководителям государственных образовательных организаций, подведомственных Министерству образования Кузбасса, организовать работу по выполнению мероприятий Дорожной карты по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кемеровской области - Кузбассе в 2025 году, утвержденной настоящим приказом.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр образования Кузбасса



С.Ю. Балакирева

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в Кемеровской области - Кузбассе в 2025 году

Перечень сокращений, используемых в настоящем приложении

Сокращение	Расшифровка
МОК	Министерство образования Кузбасса
МНВОиМП	Министерство науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса
УГУиОКО МОК	Управление государственных услуг и оценки качества образования Министерства образования Кузбасса
УФГК(Н) МОК	Управление федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования Министерства образования Кузбасса
УПОиПК МОК	Управление профессионального образования и подготовки кадров Министерства образования Кузбасса
УООиВ МОК	Управление общего образования и воспитания Министерства образования Кузбасса
УБУОиФК МОК	Управление бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля Министерства образования Кузбасса
ОГЗ МОК	Отдел государственных закупок Министерства образования Кузбасса
ОИ МОК	Отдел информатизации Министерства образования Кузбасса
ГКУ КЦМКО	Государственное казенное учреждение «Кузбасский центр мониторинга качества образования»
ИРОК	Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Кузбасса»
КРИПО	Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования» имени Аман-гельды Молдагазыевича Тулеева
КРЦППМС	Государственная образовательная организация «Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности»
РЦОИ	Региональный центр обработки информации
МОУО	Органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса, осуществляющих управление в сфере образования
ОО	Общеобразовательные организации
ПОО	Профессиональные образовательные организации
ММС	Муниципальные методические службы
ГИА	Государственная итоговая аттестация
ГИА-11	Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования
ГИА-9	Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования
ЕГЭ	Единый государственный экзамен
ОГЭ	Основной государственный экзамен
ГВЭ	Государственный выпускной экзамен
ОВЗ	Ограниченные возможности здоровья
ППЭ	Пункт проведения экзаменов
ГЭК	Государственная экзаменационная комиссия Кемеровской области - Кузбасса
ПК	Предметные комиссии по учебным предметам Кемеровской области - Кузбасса по проверке развернутых ответов (в том числе устных ответов) участников экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования
АК	Апелляционная комиссия Кемеровской области - Кузбасса
ЭМ	Экзаменационные материалы
КИМ	Контрольные измерительные материалы
ПАО «Ростелеком»	Публичное акционерное общество «Ростелеком», Кемеровский филиал

РИС	Региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования
Рособрнадзор	Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
ФЦТ	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования»
ФИПИ	Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт педагогических измерений»
СМИ	Средства массовой информации
Спецсвязь	Филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Главный центр специальной связи», Управление специальной связи по Кемеровской области
МВД России	Министерство внутренних дел Российской Федерации
ГПХ договор	Договор гражданско-правового характера
ВПр СПО	Всероссийские проверочные работы для обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования
ФГОС	Федеральный государственный образовательный стандарт
ООО	Основное общее образование
СОО	Среднее общее образование
ДПП ПК	Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
ДПП ПП	Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки
PRO	Общий домен верхнего уровня
PISA	Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся
МО	Муниципальный округ
ГО	Городской округ
МР	Муниципальный район
ППЭ 12-04-МАШ	Ведомость учета времени отсутствия участников экзамена в аудитории

	Мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки реализации
Анализ проведения ГИА в 2024 году			
1.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году в Кемеровской области - Кузбассе	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	август – сентябрь 2024 года
1.1.	Сбор и обработка результатов проведения ГИА-9, ГИА-11:	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	август – сентябрь 2024 года
1.2.	Мониторинг основных результатов проведения ГИА-9, ГИА-11, соотнесение с текущей успеваемостью: - по участникам ГИА в разрезе каждого муниципального образования, ОО, ППЭ и учебных предметов; - по доле участников, справившихся с заданиями и преодолевших минимальный порог, установленный Рособрнадзором; - по среднему баллу; - по не получившим аттестат (с выяснением причин); - по эффективности управленческих механизмов на муниципальном уровне	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	август – сентябрь 2024 года
1.3.	Подготовка и формирование результатов мониторинга МОУО, ПК, АК, общественных наблюдателей	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	август – сентябрь 2024 года
1.4.	Подготовка отчётных материалов о проведении ЕГЭ по формам Рособрнадзора	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	август – сентябрь 2024 года
1.5.	Проведение анализа результатов ЕГЭ, выявление и профилактика нарушений действующего законодательства в сфере образования (анализ «Зон риска ЕГЭ»)	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	июль – август 2024 года
1.6.	Проведение анализа результатов ОГЭ, выявление и профилактика нарушений действующего законодательства в сфере образования (анализ «Зон риска ОГЭ»)	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	июль – сентябрь 2024 года
1.7.	Проведение статистического анализа проведения ГИА	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	август 2024 года
1.8.	Подготовка и распространение сборника по итогам статистического анализа проведения ГИА	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	август 2024 года
1.9.	Проведение самодиагностики уровня организации проведения ГИА в МОУО	УГУиОКО МОК, МОУО	август – сентябрь 2024 года
1.10.	Разработка форм статистического и аналитического отчета по итогам ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2025 году	ГКУ КЦМКО	апрель 2025 года
2.	Подготовка аналитических отчетов ПК	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО, председатели ПК	август – сентябрь 2024 года
2.1.	Подготовка и распространение сборников аналитических отчетов ПК	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО, председатели ПК	август – сентябрь 2024 года
2.2.	Использование статистических, аналитических материалов в работе по подготовке учителей-предметников и экспертов ПК	ИРОК, КРИПО, ГКУ КЦМКО, ММС	в течение учебного года
2.3.	Использование статистических, аналитических материалов в работе с учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	МОУО, ММС, ОО	в течение учебного года
3.	Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	август – сентябрь 2024 года
3.1.	Обсуждение на педагогических августовских конференциях вопросов по использованию результатов оценочных процедур в 2024 году для разработки мер по повышению качества образования	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО, ИРОК, КРИПО, МОУО	август 2024 года
3.2.	Проведение августовского совещания работников общего образования Кемеровской области - Кузбасса с анализом результатов оценочных процедур в 2024 году	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	август 2024 года

3.3.	Проведение заседаний региональных профессиональных методических объединений учителей	ИРОК, КРИПО	август 2024 года
3.4.	Обсуждение на учебно-методическом совете ИРОК вопросов по повышению качества образования с учетом результатов проведения ГИА, исследований качества образования в 2024 году	УГУиОКО МОК, ИРОК	сентябрь 2024 года
3.5.	Совещания, семинары, в том числе в режиме видеоконференцсвязи, с руководителями МОУО, муниципальными координаторами проведения ГИА по итогам проведения ГИА, исследований качества образования в 2024 году	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	сентябрь – октябрь 2024 года
3.6.	Собеседование с руководителями МОУО, муниципальными координаторами по теме «Анализ результатов проведения ГИА, исследований качества образования в 2024 году и подготовка к проведению ГИА в 2025 году»	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО, МОУО	ноябрь – декабрь 2024 года
Меры по повышению объективности и качества образовательных результатов			
1.	Организация работы по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных условиях	УООиВ МОК, УГУиОКО МОК, ИРОК, МОУО, ОО	по отдельному плану мероприятий, утвержденному МОК
1.1.	Методическое сопровождение деятельности школ с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях	УООиВ МОК, УГУиОКО МОК, ИРОК, МОУО, ММС, ОО	по отдельному плану мероприятий, утвержденному МОК
1.2.	Методическая поддержка педагогических и руководящих работников школ с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях	УООиВ МОК, ИРОК, ММС, ОО	по отдельному плану мероприятий, утвержденному МОК
1.2.1.	Организация консультаций, наставничества и взаимодействия между учителями-предметниками в целях поддержки школ с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях на этапе перехода в эффективный режим работы	УООиВ МОК, ИРОК, ММС, ОО	по отдельному плану мероприятий, утвержденному МОК
1.2.2.	Организация мероприятий по обмену лучшими педагогическими и методическими практиками по организации подготовки к государственной итоговой аттестации в школах с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях	УООиВ МОК, УГУиОКО МОК, ИРОК, МОУО, ММС, ОО	по отдельному плану мероприятий, утвержденному МОК
2.	Корректировка модулей ДПП ПК, направленных на совершенствование профессиональных компетенций по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11	ИРОК	в течение учебного года
2.1.	Организация работы региональных стажировочных площадок по темам «Система работы педагогического коллектива школы по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации», «Реализация комплекса мер по повышению качества образования на основе анализа результатов внешних и внутренних оценочных процедур», «Создание условий для объективного оценивания образовательных достижений обучающихся», «Организация объективной внутренней системы оценки качества образования» (математика, английский язык)	ИРОК	в течение учебного года и по заявкам

2.2.	Мастер-классы педагогов в рамках курсов повышения квалификации «Школьное химико-биологическое образование: вопросы теории и практики»		
2.3.	Круглый стол на курсах повышения квалификации учителей химии «Углубленное изучение химии в общеобразовательных организациях: содержание и методика преподавания»		
2.4.	Площадки по обмену педагогическими технологиями для подготовки школьников к ГИА (биология)		
2.5.	Реализация модуля «Методика подготовки к ГИА по истории и обществознанию» в рамках ДПП ПК «Современные методики преподавания истории и обществознания, обеспечивающие достижение планируемых образовательных результатов обучающихся»		
2.6.	Работа с муниципалитетами по обмену лучшими практиками преподавания предмета в школах, имеющих высокие результаты (история)		
2.7.	Реализация модулей «Совершенствование подготовки обучающихся к ГИА по русскому языку и литературе» и «Развитие читательской грамотности обучающихся в контексте углубленного изучения русского языка и литературы» в рамках ДПП ПК «Содержательные и методические аспекты преподавания русского языка и литературы на углубленном уровне ООО и СОО»		
2.8.	Мастер-классы учителей информатики с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2024 года		
2.9.	Курсы повышения квалификации учителей информатики по ДПП ПК «Актуальные вопросы преподавания информатики на углубленном уровне» в рамках проекта «От компетентности учителя к успеху обучающегося», в рамках региональных проектов «ЕГЭ: от выбора до зачисления», «Инженерные классы Кузбасса»		
2.10.	ДПП ПК «Углубленное изучение физики на уровне основного общего и среднего общего образования»		август 2024 года
2.11.	ДПП ПК «Углубленное изучение информатики на уровне основного общего и среднего общего образования»		август 2024 года
2.12.	Вебинар «Подготовка к ГИА по русскому языку и литературе как показатель качества образования»		сентябрь 2024 года
2.13.	Семинар «Лучшие практики подготовки учащихся к ЕГЭ по физике»		сентябрь 2024 года
2.14.	Онлайн-семинар «О методической системе «Историковедение» в начальном общем образовании»		сентябрь 2024 года
2.15.	Веб-консультация «Подготовка к ГИА: итоги 2024, перспективы подготовки 2025 года» (обществознание)		сентябрь 2024 года
2.16.	Круглый стол по обмену опытом в рамках курсов повышения квалификации «Современные методики преподавания истории и обществознания, обеспечивающие достижение планируемых образовательных результатов»		сентябрь 2024 года
2.17.	Вебинар «Особенности изучения информатики на уровнях основного и среднего общего образования в 2024-2025 учебном году»		сентябрь 2024 года
2.18.	Вебинар «Содержательные аспекты разработки дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ социально-гуманитарной направленности»		октябрь 2024 года
2.19.	ДПП ПК «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию»		октябрь 2024 года
2.20.	Кейс-сессия «Уроки функциональной грамотности: глобальные компетенции» (обществознание)		октябрь 2024 года
2.21.	Веб-консультация «Анализ ГИА-2024 года и перспективы подготовки к ГИА-2025 по обществознанию»		октябрь 2024 года

2.22.	Мастер-классы в рамках курсов ПК «Методика подготовки учащихся к ГИА по истории и обществознанию в форме ОГЭ и ЕГЭ»	октябрь 2024 года
2.23.	Вебинар «Общие подходы к реализации требований ФГОС среднего общего образования по информатике углубленного уровня»	октябрь 2024 года
2.24.	Веб-консультация «Анализ ГИА-2024 и перспективы подготовки к ГИА-2025 по русскому языку и литературе»	октябрь 2024 года
2.25.	Семинар «Методика преподавания трудных вопросов углубленного курса «Биология»	октябрь 2024 года
2.26.	Вебинар «Разработка школьной программы повышения финансовой грамотности, обучающихся в условиях перехода на обновленный ФГОС ООО» (обществознание)	октябрь 2024 года
2.27.	Обучающий семинар «Особенности реализации требований обновленных ФГОС ООО и ФГОС СОО» (география)	октябрь 2024 года
2.28.	ДПП ПК «Углубленное изучение математики на уровне среднего общего образования»	октябрь – ноябрь 2024 года
2.29.	ДПП ПК «Актуальные вопросы школьного биолого-географического образования в условиях обновленного ФГОС: вопросы теории и практики».	октябрь – ноябрь 2024 года
2.30.	Вебинар «Возможности школьного курса «Биология» в формировании функциональной грамотности обучающихся»	октябрь – ноябрь 2024 года
2.31.	Семинар «Современные стратегии чтения: к развитию читательской грамотности обучающихся»	ноябрь 2024 года
2.32.	Вебинар «Проблемы и перспективы экологического образования школьников»	ноябрь 2024 года
2.33.	II Международная научно-практическая конференция «Антропология: человек в природе и обществе»	ноябрь 2024 года
2.34.	Брифинг-сессия «Человек – общество – религия»	ноябрь 2024 года
2.35.	Методический десант «Эффективные практики развития функциональной грамотности» (география)	ноябрь 2024 года
2.36.	ДПП ПК «Формирование функциональной грамотности школьников средствами предметов «История» и «Обществознание»	ноябрь 2024 года
2.37.	ДПП ПП «Педагогика, психология и методика преподавания школьных дисциплин: история»	ноябрь – февраль 2024 года
2.38.	ДПП ПП «Педагогика, психология и методика преподавания школьных дисциплин: обществознание»	ноябрь – февраль 2024 года
2.39.	ДПП ПК «Углубленное изучение физики на уровне основного общего и среднего общего образования»	ноябрь – декабрь 2024 года
2.40.	ДПП ПК «Углубленное изучение химии на уровне основного общего и среднего общего образования»	декабрь 2024 года
2.41.	Научно-практическая конференция «Построение бесшовной модели инженерного образования: от детского сада до вуза»	декабрь 2024 года
2.42.	Вебинар «Потенциал школьного курса «Информатика» в формировании функциональной грамотности обучающихся»	декабрь 2024 года
2.43.	Вебинар «Эффективные практики подготовки к ГИА по русскому языку и литературе: повышаем качество образования»	январь 2025 года
2.44.	ДПП ПК «Современное учебно-лабораторное оборудование, программное обеспечение на основе искусственного интеллекта для работы в инженерных классах»	январь 2025 года
2.45.	Семинар-практикум «Формирование читательской грамотности как фактор успешной подготовки к ЕГЭ по английскому языку»	январь 2025 года

2.46.	Семинар-практикум «Вопросы финансовой грамотности в школьных курсах истории и обществознания: составление кейсов, контекстных задач и учебных заданий с учетом требований обновленного ФГОС ООО»		январь 2025 года
2.47.	Семинар-практикум «Кейсы по финансовой грамотности как технология формирования универсальных учебных действий школьников» (обществознание)		январь 2025 года
2.48.	Семинар «Пути достижения образовательных результатов в рамках изучения учебного предмета «Информатика»		январь 2025 года
2.49.	Кейс-сессия «Пути повышения образовательных результатов в школе с низкими результатами обучения» (география)		январь 2025 года
2.50.	ДПП ПК «Углубленное изучение математики на уровне основного общего образования: совершенствование предметных компетенций учителя»		февраль 2025 года
2.51.	ДПП ПК «Современные методики преподавания «История» и «Обществознание», обеспечивающие достижение планируемых образовательных результатов»		февраль 2025 года
2.52.	Веб-консультация «Анализ результатов диагностического экзамена и корректировка приемов подготовки к ГИА-2025» (обществознание)		февраль 2025 года
2.53.	Проблемно-ориентированный семинар «Формирование функциональной грамотности в единстве с личностными, метапредметными и предметными результатами обучения» (география)		февраль – март 2025 года
2.54.	Серия обучающих семинаров «Технология составления контекстных/инженерных задач, методика выполнения отдельных заданий ГИА по программам ООО и СОО учебных предметов «Математика», «Физика», «Информатика», организация проектной и исследовательской деятельности школьников»		март 2025 года
2.55.	Семинар «Актуальные вопросы подготовки обучающихся к ГИА» (химия)		март 2025 года
2.56.	Онлайн-семинар «Школа инновационного педагогического опыта» по «Историковедению»		март 2025 года
2.57.	Индивидуальные консультации учителей-предметников с целью недопущения неудовлетворительных баллов по ЕГЭ, а также учителей-предметников, имеющих в течение 3-х лет невысокие баллы выпускников по экзамену (обществознание)		март 2025 года
2.58.	ДПП ПК «Углубленное изучение информатики на уровне основного общего и среднего общего образования»		март 2025 года
2.59.	Обучающий семинар «Актуальные вопросы подготовки к ГИА по географии»		март 2025 года
2.60.	Очный конкурс реконструкций «Великие сражения 1945-го»		апрель 2025 года
2.61.	Разработка методических рекомендаций об особенностях преподавания учебных предметов в 2024/2025 учебном году с учетом результатов ГИА	ИРОК	сентябрь 2024 года
2.62.	Организация постоянно действующих практико-ориентированных семинаров, веб-семинаров, консультаций для педагогических работников в соответствии с планом образовательных услуг ИРОК	ИРОК	в течение учебного года по плану ИРОК
2.63.	Обсуждение вопросов ГИА на заседаниях региональных профессиональных методических объединениях учителей-предметников	По плану ИРОК	в течение учебного года
2.64.	Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по учебным предметам, по которым проводится ГИА с учетом анализа результатов проведения ГИА в 2024 году	По плану ИРОК	в течение учебного года

2.65.	Проведение цикла семинаров, видеоконференций «ЕГЭ, ОГЭ 2025: изменения КИМ и особенности проведения»	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО, председатели ПК	сентябрь 2024 года – февраль 2025 года
2.66.	Предоставление опыта педагогов по вопросам проведения ГИА на региональном уровне в рамках научно-практических конференций	ИРОК, МОУО	в течение учебного года
2.67.	Размещение материалов педагогов в региональном электронном депозитарии	ИРОК	в течение учебного года
2.68.	Организация деятельности региональных мобильных групп (из числа лучших методистов и экспертов предметных комиссий ГИА) по адресной поддержке групп риска выпускников 9-х, 11-х классов и учителей, преподающих в выпускных классах	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО, ИРОК, председатели ПК	сентябрь 2024 года – апрель 2025 года
3.	Проведение процедур независимой оценки качества образования	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	по отдельному плану-графику
3.1.	Участие ОО в апробациях различных моделей проведения ГИА	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО, МОУО	в течение учебного года
3.2.	Участие в проведении Всероссийских, региональных апробаций: - ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»); - ЕГЭ по информатике в компьютерной форме; - передача экзаменационных материалов по сети «Интернет»; - печать экзаменационных материалов в аудитории ППЭ; - сканирование экзаменационных работ в аудиториях ППЭ; - ОГЭ в компьютерной форме	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО, МОУО	в течение учебного года
3.3.	Организация и проведение региональных диагностических работ для обучающихся 11-х классов по учебным предметам. Анализ результатов	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО, МОУО	декабрь 2024 года – февраль 2025 года
3.4.	Организация и проведение региональных диагностических работ для обучающихся 9-х классов по учебным предметам. Анализ результатов	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО, МОУО	декабрь 2024 года – февраль 2025 года
3.5.	Организация подготовки к проведению ВПР-2025 в общеобразовательных организациях	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО, МОУО	январь – март 2025 года
3.6.	Участие обучающихся общеобразовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса во всероссийских проверочных работах	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО, МОУО	март – май 2025 года
3.7.	Участие студентов средних профессиональных образовательных организаций во всероссийских проверочных работах	УГУиОКО МОК, УПОиПК МОК ГКУ КЦМКО, ПОО	сентябрь – октябрь 2024 года
3.8.	Организация подготовки к проведению ВПР СПО-2025	УГУиОКО МОК, УПОиПК МОК ГКУ КЦМКО, ПОО	апрель – май 2025 года
3.9.	Подготовка к участию в общероссийской и региональной оценке на основе практики международных исследований	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО, МОУО, ПОО	август - октябрь 2024 года
3.10.	Участие обучающихся Кемеровской области - Кузбасса в общероссийской и региональной оценке на основе практики международных исследований	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО, МОУО, ПОО	октябрь 2024 года
3.11.	Проведение семинаров для МОУО, ОО по анализу результатов участия обучающихся в федеральных процедурах оценки качества образования	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	август 2024 года – август 2025 года
3.12.	Проведение цикла семинаров для МОУО, ОО федеральными экспертами в области национальных, федеральных и международных исследований качества образования	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	август 2024 года – август 2025 года

3.13.	Реализация регионального проекта «ЕГЭ: от выбора до зачисления»	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО, МОУО, МНВОиМП, вузы Кузбасса	по отдельному плану
Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
1.	Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9. Приведение региональной и муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами	УГУиОКО МОК, УФНК(Н) МОК, ГЭК, ГКУ КЦМКО	Весь период
1.1.	О порядке информирования участников образовательного процесса и общественности по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Кемеровской области - Кузбассе		ноябрь 2024 года
1.2.	Порядок автоматизированного распределения участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Кемеровской области - Кузбассе		ноябрь 2024 года
1.3.	Об организации работы регионального центра обработки информации государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования Кемеровской области - Кузбасса		ноябрь 2024 года
1.4.	Об утверждении сроков и мест подачи заявлений обучающихся, экстернов на участие в итоговом собеседовании по русскому языку как условия допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Кемеровской области - Кузбассе в 2025 году		ноябрь 2024 года
1.5.	Об утверждении сроков и мест подачи заявлений обучающихся, экстернов на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Кемеровской области - Кузбассе в 2025 году		ноябрь 2024 года
1.6.	Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Кемеровской области - Кузбассе в 2025 году		декабрь 2024 года
1.7.	Об утверждении Положения о государственной экзаменационной комиссии Кемеровской области-Кузбасса по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования		декабрь 2024 года
1.8.	Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 9-ых классах образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса в 2025 году		декабрь 2024 года
1.9.	Об утверждении порядка проведения итогового собеседования по русскому языку в Кемеровской области - Кузбассе		декабрь 2024 года
1.10.	Об утверждении сроков и мест информирования обучающихся образовательных организаций, экстернов о результатах итогового собеседования по русскому языку в Кемеровской области - Кузбассе в 2025 году		декабрь 2024 года
1.11.	Об утверждении Порядка информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку в Кемеровской области - Кузбассе		декабрь 2024 года

1.12.	Об утверждении минимального количества баллов для участников итогового собеседования – лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в Кемеровской области - Кузбассе в 2025 году		декабрь 2024 года
1.13.	Об утверждении персонального состава президиума государственной экзаменационной комиссии Кемеровской области - Кузбасса и состава государственной экзаменационной комиссии Кемеровской области - Кузбасса по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2025 году		декабрь 2024 года – январь 2025 года
1.14.	Об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в досрочный период (февраль) для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА		январь 2025 года
1.15.	Об утверждении Порядка обеспечения информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Кемеровской области - Кузбассе		январь 2025 года
1.16.	Об утверждении специалистов, ответственных за работу с экзаменационными материалами для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Кемеровской области - Кузбассе в 2025 году		январь 2025 года
1.17.	Об утверждении Положения о предметной комиссии государственной экзаменационной комиссии Кемеровской области - Кузбасса по проверке развернутых ответов участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования		январь 2025 года
1.18.	Об утверждении схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования по иностранным языкам в Кемеровской области - Кузбассе в 2025 году		февраль 2025 года
1.19.	Об утверждении состава председателей предметных комиссий государственной экзаменационной комиссии Кемеровской области - Кузбасса по проверке развернутых ответов участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2025 году		март 2025 года
1.20.	Об утверждении Положения об апелляционной комиссии Кемеровской области - Кузбасса по рассмотрению апелляций участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования		март 2025 года
1.21.	Об утверждении персонального состава апелляционной комиссии Кемеровской области - Кузбасса по рассмотрению апелляций участников экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2025 году		март 2025 года
1.22.	Об утверждении сроков и мест информирования о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Кемеровской области - Кузбассе в 2025 году: - досрочный период; - основной период;		февраль 2025 года март 2025 года

	- дополнительный период		август 2025 года
1.23.	Об утверждении сроков и мест подачи и рассмотрения апелляций в период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Кемеровской области - Кузбассе в 2025 году: - досрочный период; - основной период; - дополнительный период		февраль 2025 года март 2025 года август 2025 года
1.24.	Об утверждении Положения о системе общественного наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Кемеровской области - Кузбассе		март 2025 года
1.25.	Об организационном обеспечении ОГЭ, ГВЭ на этапе государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Кемеровской области-Кузбассе в 2025 году в: - досрочный период; - основной период; - дополнительный период		март 2025 года май 2025 года август 2025 года
1.26.	Об утверждении регламентов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Кемеровской области-Кузбассе: - регламент по подготовке и проведению ГИА-9 в пунктах проведения экзаменов; - регламент по организации и проведению ГИА-9 для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА – детей-инвалидов и инвалидов; - регламент организации системы видеонаблюдения в период подготовки и проведения ГИА-9; - регламент перевода бланков ответов участников ГИА-9 в электронный вид в пунктах проведения экзаменов; - формы документов, подтверждающих полномочия лиц, имеющих право находиться в пункте проведения экзамена в период проведения ГИА-9		апрель 2025 года
1.27.	Об утверждении минимального количества баллов и шкалы перевода суммарного первичного балла за выполнение экзаменационных работ в отметку по пятибалльной системе оценивания по учебным предметам при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Кемеровской области - Кузбассе		апрель 2025 года
1.28.	Об утверждении кодов и мест расположения пунктов проведения экзаменов в период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Кемеровской области - Кузбассе в 2025 году		апрель 2025 года
1.29.	Об утверждении мест дистанционного рассмотрения апелляций участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в муниципальных образовательных организациях (удаленных пунктов рассмотрения апелляций) и ответственных специалистов в Кемеровской области - Кузбассе в 2025 году		апрель 2025 года
1.30.	Об утверждении Положения о Комиссии тифлопереводчиков при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования		апрель 2025 года

	в Кемеровской области - Кузбассе		
1.31.	Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения апелляций участников экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Кемеровской области - Кузбассе		апрель 2025 года
1.32.	Об утверждении персонального состава комиссии тифлопереводчиков при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Кемеровской области - Кузбассе в 2025 году		апрель 2025 года
1.33.	Об утверждении персонального состава экспертов предметных комиссий ГЭК Кемеровской области-Кузбасса по проверке заданий с развернутым ответом в период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Кемеровской области - Кузбассе в 2025 году		апрель 2025 года
1.34.	Об утверждении составов руководителей пунктов проведения экзаменов, организаторов, технических специалистов по работе с программным обеспечением, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов, медицинских работников в период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Кемеровской области - Кузбассе в 2025 году		май 2025 года
2.	Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-11. Приведение региональной и муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами	УГУиОКО МОК, УФНК(Н) МОК, ГЭК, ГКУ КЦМКО	Весь период
2.1.	Об утверждении Дорожной карты по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кемеровской области - Кузбассе в 2025 году		сентябрь 2024 года
2.2.	Об участии Кемеровской области - Кузбасса в тренировочных мероприятиях		сентябрь 2024 года – май 2025 года
2.3.	Об утверждении лиц, имеющих доступ к региональной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в Кемеровской области - Кузбассе в 2024-2025 учебном году		октябрь 2024 года
2.4.	Об утверждении сроков и мест регистрации заявлений об участии в итоговом сочинении (изложении) обучающихся, выпускников прошлых лет как условия допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Кемеровской области - Кузбасса в 2024-2025 учебном году		октябрь 2024 года
2.5.	Об утверждении сроков и мест подачи заявлений обучающихся, экстернов на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, мест регистрации на сдачу единого государственного экзамена для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в		октябрь 2024 года

	Кемеровской области - Кузбассе в 2025 году	
2.6.	Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Кемеровской области- Кузбасса	ноябрь 2024 года
2.7.	Об организации проведении итогового сочинения (изложения) на территории Кемеровской области - Кузбасса в 2024-2025 учебном году	ноябрь 2024 года
2.8	Об организации работы регионального центра обработки информации государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кемеровской области - Кузбассе	ноябрь 2024 года
2.9.	Об утверждении регламентов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в Кемеровской области - Кузбассе	ноябрь 2024 года
2.10.	Об утверждении Положения о государственной экзаменационной комиссии Кемеровской области - Кузбасса по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования	ноябрь 2024 года
2.11.	Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Кемеровской области - Кузбасса	ноябрь 2024 года
2.12.	Об утверждении плана-графика проведения мероприятий по подготовке экспертов и формированию предметных комиссий по проверке развернутых ответов участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Кемеровской области - Кузбассе в 2025 году	ноябрь 2024 года
2.13.	Об организации подготовки специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Кемеровской области - Кузбассе в 2024-2025 учебном году	ноябрь 2024 года
2.14.	О проведении диагностического тестирования по учебным предметам по материалам и в форме единого государственного экзамена, основного государственного экзамена в Кемеровской области -Кузбассе в 2024-2025 учебном году	ноябрь – декабрь 2024 года
2.15.	Об утверждении плана-графика внесения сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в 2024-2025 учебном году	декабрь 2024 года
2.16.	Об утверждении персонального состава Президиума государственной экзаменационной комиссии Кемеровской области - Кузбасса по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2025 году	декабрь 2024 года

2.17.	О проведении региональной перепроверки итоговых сочинений обучающихся общеобразовательных организаций Кемеровской области -Кузбасса по итогам проведения 04 декабря 2024 года итогового сочинения (изложения) как условия допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования	декабрь 2024 года
2.18.	Об утверждении Положения об апелляционной комиссии Кемеровской области - Кузбасса при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования	январь 2025 года
2.19.	Об обеспечении организации и проведения досрочной государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме государственного выпускного экзамена для обучающихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала государственной итоговой аттестации, в Кемеровской области - Кузбассе в 2025 году	январь 2025 года
2.20.	Об утверждении ответственного грузополучателя экзаменационных материалов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Кемеровской области - Кузбассе в 2025 году	январь 2025 года
2.21.	Об утверждении ответственного за предоставление доступа к portalу smotrteige.ru на территории Кемеровской области - Кузбасса в 2025 году	январь 2025 года
2.22.	Об утверждении результатов региональной перепроверки итоговых сочинений обучающихся общеобразовательных организаций Кемеровской области -Кузбасса по итогам проведения 04 декабря 2024 года итогового сочинения (изложения) как условия допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования	январь 2025 года
2.23.	Об утверждении состава апелляционной комиссии Кемеровской области - Кузбасса при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2025 году	февраль 2025 года
2.24.	Об утверждении Положения о предметных комиссиях Кемеровской области - Кузбасса при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования	февраль 2025 года
2.25.	Об утверждении председателей, заместителей председателей предметных комиссий Кемеровской области - Кузбасса для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2025 году	февраль 2025 года
2.26.	Об утверждении составов экспертов предметных комиссий Кемеровской области - Кузбасса при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2025 году	февраль 2025 года
2.27.	Об утверждении сроков и мест информирования участников экзаменов о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Кемеровской области - Кузбассе в 2025 году: - досрочный период; - основной период; - дополнительный период	февраль 2025 года апрель 2025 года август 2025 года

2.28.	Об утверждении сроков и мест подачи и рассмотрения апелляций участников экзаменов в период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Кемеровской области - Кузбассе в 2025 году: - досрочный период; - основной период; - дополнительный период		февраль 2025 года апрель 2025 года август 2025 года
2.29.	Об утверждении Положения о системе общественного наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кемеровской области - Кузбассе		февраль 2025 года
2.30.	Об утверждении Порядка информирования участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Кемеровской области - Кузбассе		февраль 2025 года
2.31.	Об уничтожении материалов и документов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования 2024 года и утверждения состава экспертной комиссии по уничтожению материалов и документов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 2024 года		февраль 2025 года
2.32.	Об утверждении перечня стандартного программного обеспечения, предоставляемого участнику единого государственного экзамена по информатике в компьютерной форме, в основной период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2025 году в Кемеровской области - Кузбассе		февраль 2025 года
2.33.	Об утверждении персонального состава государственной экзаменационной комиссии Кемеровской области - Кузбасса по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2025 году		март 2025 года
2.34.	Об утверждении перечня и кодов пунктов проведения экзаменов, состава руководителей пунктов проведения экзаменов, организаторов, технических и ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Кемеровской области - Кузбасса в 2025 году		март 2025 года
2.35.	Об утверждении регламентов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Кемеровской области - Кузбассе в 2025 году		март 2025 года
2.36.	Об утверждении Положения о комиссии тифлопереводчиков при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кемеровской области - Кузбассе		март 2025 года

2.37.	Об организационном обеспечении проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Кемеровской области - Кузбассе в 2025 году: - досрочный период; - основной период; - дополнительный период		март 2025 года май 2025 года август 2025 года
2.38.	Об утверждении Порядка обеспечения информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Кемеровской области - Кузбассе		март 2025 года
2.39.	Об утверждении состава лиц, ответственных за прием, распределение и комплектацию экзаменационных материалов единого государственного экзамена на территории Управления специальной связи по Кемеровской области в 2025 году		март 2025 года
2.40.	Об утверждении перечня дополнительных средств и материалов, допустимых к использованию экспертами предметных комиссий Кемеровской области - Кузбасса в местах работы предметных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования		март 2025 года
2.41.	Об утверждении порядка приема, передачи и учета КриптоПроРутокен CSP при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Кемеровской области - Кузбассе		март 2025 года
2.42.	Об утверждении шкалы перевода суммы первичных баллов в пятибалльную систему оценивания за экзаменационные работы по учебным предметам при проведении государственного выпускного экзамена по образовательным программам среднего общего образования в Кемеровской области - Кузбассе в 2025 году		март 2025 года
2.43.	Об утверждении состава комиссии тифлопереводчиков при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Кемеровской области - Кузбасса в 2025 году		апрель 2025 года
2.44.	Об утверждении мест дистанционного рассмотрения апелляций участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (удаленных пунктов рассмотрения апелляций) и ответственных специалистов в Кемеровской области -Кузбассе в 2025 году		апрель 2025 года
2.45.	О проведении региональной перепроверки отдельных экзаменационных работ участников единого государственного экзамена в Кемеровской области - Кузбассе в основной период в 2025 году		июнь 2025 года
3.	Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Кемеровской области - Кузбассе в 2025 году, по информированию о кампании ГИА-11 и ГИА-9	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	октябрь 2024 года – март 2025 года
3.1.	Подготовка методических рекомендаций по организации работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), по ведению официальных сайтов МОУО, ОО	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	октябрь – декабрь 2024 года
3.2.	Подготовка методических рекомендаций по совершенствованию условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	октябрь – декабрь 2024 года

	программам основного общего образования в Кемеровской области - Кузбассе		
3.3.	Подготовка инструктивных документов по технологическому сопровождению ГИА, доведение их до МОУО: - инструкции для участников ГИА; - алгоритм действий для руководителей, организаторов ППЭ; - алгоритм действий для членов ГЭК при проведении ГИА-11, ГИА-9; - инструкции для общественных наблюдателей; - инструкции для председателей ПК и экспертов; - инструкции для специалистов, ответственных за формирование РИС	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	ноябрь 2024 года – февраль 2025 года
3.4.	Подготовка алгоритма действий для муниципального координатора	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	декабрь 2024 года – январь 2025 года
3.5.	Разработка инструктивных материалов по технологии проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	март 2025 года
Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
1.	Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Кемеровской области-Кузбасса	УБУОиФК МОК, УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	сентябрь – ноябрь 2024 года
1.1.	Определение объёмов финансирования и составление примерных смет расходов на организацию и проведение ГИА на территории Кемеровской области - Кузбасса, в том числе на оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА, модернизацию системы видеонаблюдения, дооборудование РЦОИ, ППЭ, обеспечение каналов связи, обновление электронных подписей, приобретение средств подавления связи: - из регионального бюджета; - из муниципального бюджета; - использование ресурсов профессионального образования	УБУОиФК МОК, УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО, МОУО	октябрь – ноябрь 2024 года
1.2.	Проведение приёмки результатов исполнения договорных обязательств по оказанию услуг на выполнение работ, связанных с подготовкой, организацией и проведением ГИА	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	июль – август 2025 года
2.	Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11	ОГЗ МОК, УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	
2.1.	Проведение электронного аукциона для приобретения неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для проведения ГИА-9	ОГЗ МОК, УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	октябрь 2024 года – январь 2025 года
2.2.	Организация закупки необходимой техники и расходных материалов для проведения ГИА	ОГЗ МОК, УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	январь 2025 года
3.	Заключение государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11	ОГЗ МОК, УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	весь период
3.1.	Проведение работы по заключению ГПХ договоров с педагогическими работниками образовательных организаций, участвующими по решению Министерства образования Кузбасса в проведении ГИА-11 в соответствии с утвержденными региональными нормативными актами, типовой формой договора с:	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	февраль – октябрь 2025 года

	<ul style="list-style-type: none"> - руководителями ППЭ; - организаторами; - техническими специалистами ППЭ; - членами ГЭК; - членами АК; - председателями ПК; - экспертами ПК 		
3.2.	<p>Проведение работы по заключению ГПХ договоров с педагогическими работниками образовательных организаций, участвующих по решению Министерства образования Кузбасса в проведении ГИА-9 в соответствии с утвержденными региональными нормативными актами, типовой формой договора с:</p> <ul style="list-style-type: none"> - руководителями ППЭ; - организаторами; - техническими специалистами ППЭ; - членами ГЭК; - членами АК; - председателями ПК; - экспертами ПК 	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	февраль – октябрь 2025 года
3.3.	Обеспечение условий для функционирования:		
3.3.1.	- РЦОИ на базе ГКУ КЦМКО, в том числе установки аппаратно-программных средств и сопутствующего оборудования, в соответствии с объемом проводимых работ;	УГУиОКО МОК	март – сентябрь 2025 года
3.3.2.	ПК;	УГУиОКО МОК, ГЭК, ГКУ КЦМКО	март – сентябрь 2025 года
3.3.3.	АК;	УГУиОКО МОК, ГЭК, ГКУ КЦМКО	март – сентябрь 2025 года
3.3.4.	<p>пунктов проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - досрочный этап; - основной этап; - дополнительный этап 	УГУиОКО МОК, МОУО, ОО	<p>март – апрель 2025 года</p> <p>май – июль 2025 года</p> <p>сентябрь 2025 года</p>
Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
1.	Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	октябрь 2024 года – май 2025 года
1.1.	Проведение совещаний, семинаров, видеоконференций для специалистов МОУО, муниципальных координаторов ГИА	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	октябрь 2024 года – май 2025 года
1.2.	<p>Организация и проведение совещаний, семинаров, видеоконференций для:</p> <ul style="list-style-type: none"> - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов АК; - общественных наблюдателей 	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО, МОУО	февраль – май 2025 года
1.3.	<p>Корректировка программ обучения для:</p> <ul style="list-style-type: none"> - членов ГЭК; - членов АК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ 	ГКУ КЦМКО	октябрь 2024 года
1.4.	Организация обучения по программе подготовки специалистов, привлекаемых к проведению ГИА	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	декабрь 2024 года – май 2025 года

	«Подготовка кадров системы образования для организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» для: - муниципальных координаторов ГИА; - членов ГЭК; - членов АК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ		
1.5.	Организация обучения на региональном уровне работников МОУО, назначенных ответственными за ведение РИС	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	сентябрь – декабрь 2024 года, февраль – апрель 2025 года
1.6.	Организация обучения специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку в МОУО, ОО	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО, МОУО	январь 2025 года
1.7.	Организация обучения специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в МОУО, ОО	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО, МОУО	ноябрь 2024 года
1.8.	Организация обучения на муниципальном уровне работников ОО, назначенных ответственными за внесение сведений в РИС	МОУО	сентябрь – декабрь 2024 года, февраль – апрель 2025 года
1.9.	Проведение выездных обучающих семинаров-практикумов с последующим тестированием в МОУО для: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	февраль – май 2025 года
1.10.	Обучение технических специалистов в ППЭ по организации системы видеонаблюдения, по проведению устной части иностранного языка, по использованию технологии печати ЭМ и сканирования экзаменационных работ, по проведению ЕГЭ по информатике в компьютерной форме, ОГЭ в компьютерной форме	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	ноябрь 2024 года – апрель 2025 года
1.11.	Обучение общественных наблюдателей, в том числе онлайн-наблюдателей, по программе «Подготовка общественных наблюдателей к участию в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования»	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО, МОУО	январь – май 2025 года
1.12.	Консультирование технических специалистов по организации системы видеонаблюдения, по проведению устной части иностранного языка, по использованию технологии печати ЭМ и сканирования экзаменационных работ, по проведению ЕГЭ по информатике в компьютерной форме, ОГЭ в компьютерной форме	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	в период проведения ГИА
1.13.	Организация участия лиц, задействованных в проведении ГИА, в дистанционном обучении на портале «Учебная платформа по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА» в сети Интернет по адресу https://edu.rustest.ru/	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	март – май 2025 года
1.14.	Организация и проведение круглых столов, вебинаров, методических семинаров, заседаний методических объединений учителей	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО, ИРОК, МОУО	в течение года
1.15.	Организация обучения работников РЦОИ и специалистов, привлекаемых к работе в РЦОИ	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	январь – май 2025 года
1.16.	Организация взаимодействия с представителями СМИ по освещению кампании ЕГЭ и ГИА-9	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	февраль – март 2025 года

2.	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	УГУиОКО МОК	март – май 2025 года
2.1.	Осуществление мониторинга уровня качества обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	апрель – май 2025 года
2.2.	Подготовка отчетных материалов по итогам обучения и тестирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	ГКУ КЦМКО	апрель – май 2025 года
3.	Обучение и проведение квалификационных испытаний для экспертов ПК, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО, председатели ПК	сентябрь 2024 года – апрель 2025 года
3.1.	Участие в федеральных совещаниях, семинарах, организованных Рособрнадзором, ФЦТ, ФИПИ	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО, председатели ПК	в течение года
3.2.	Реализация программ «Профессиональная компетентность эксперта в области проверки оценки заданий ГИА по общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования»	ГКУ КЦМКО, председатели ПК	февраль – март 2025 года
3.3.	Информационное сопровождение дистанционной подготовки экспертов предметных комиссий «Эксперт ЕГЭ»	ГКУ КЦМКО	январь – апрель 2025 года
3.4.	Организация участия председателей и экспертов ПК в дистанционном обучении «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования», организованном ФИПИ	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО, председатели ПК	сентябрь 2024 года – март 2025 года
3.5.	Организация и проведение обучения для членов ПК-экспертов по программе «Подготовка членов предметных комиссий по проверке развернутых ответов (в том числе устных ответов) участников ГИА»	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО, председатели ПК	декабрь 2024 года – март 2025 года
3.6.	Сопровождение тестирования лиц, претендующих на позиции экспертов ПК, в ПО «Эксперт ГИА»	ГКУ КЦМКО	январь – февраль 2025 года
3.7.	Проведение тестирования со сдачей зачета председателю ПК для лиц, претендующих на позиции экспертов ПК	ГКУ КЦМКО, председатели ПК	январь – март 2025 года
Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
1.	Планирование работы РЦОИ	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	сентябрь – октябрь 2024 года
1.1.	Планирование и обеспечение работы РЦОИ: - кадровое обеспечение РЦОИ; - техническое оснащение РЦОИ; - проведение мероприятий по аттестации РЦОИ	ГКУ КЦМКО	октябрь 2024 года
1.2.	Возложение функций РЦОИ на ГКУ КЦМКО; - назначение руководителя РЦОИ; - утверждение Положения о РЦОИ; - утверждение должностных инструкций сотрудников РЦОИ на период организации и проведения ГИА; - назначение ответственных за работу с экзаменационными материалами ГИА; - утверждение списка помещений, используемых при организации и проведении ГИА; - утверждение списка сотрудников, привлекаемых к работам с экзаменационными материалами, к процедурам обработки экзаменационных материалов, к процедуре учета, хранения и подготовке к уничтожению экзаменационных материалов; - назначение ответственных за соблюдение информационной безопасности при работе с экзаменационными материалами и результатами ГИА	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	сентябрь – октябрь 2024 года

1.3.	Работа по обеспечению информационной безопасности в РЦОИ: - наличие аттестата соответствия требованиям безопасности на РИС; - наличие утвержденного списка пользователей РИС; - наличие лицензий на программное обеспечение и формуляров на средства защиты информации; - наличие установленных на АРМ и серверы сертифицированные технические средства защиты от несанкционированного доступа	ГКУ КЦМКО	октябрь 2024 года
1.4	Получение от ФЦТ программ, обеспечивающих сопровождение ГИА и защиту региональной информационной системы об участниках и результатах ГИА	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	весь период
1.5.	Организация работы каналов связи и подключение к сети передачи данных ГИА РЦОИ и portalу ФЦТ; организация работы защищённых каналов связи передачи данных между РЦОИ и МОУО,	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	весь период
2.	Проведение ГИА-11		август 2024 года – август 2025 года
2.1.	Формирование и ведение региональной информационной системы ЕГЭ, ГВЭ, обеспечение внесения сведений в федеральную информационную систему (в соответствии с графиком Рособнадзора)	ГКУ КЦМКО	август 2024 года – август 2025 года
2.2.	Формирование баз данных:		
2.2.1.	Внесение сведений о МОУО, ОО, о выпускниках текущего года		ноябрь 2024 года
2.2.2.	Внесение сведений о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде		ноябрь 2024 года, август 2025 года
2.2.3.	Внесение сведений об участниках проведения итогового сочинения (изложения)		ноябрь 2024 года, январь 2025 года, апрель 2025 года
2.2.4.	Внесение сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА		январь 2025 года, август 2025 года
2.2.5.	Внесение сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, технические специалисты, медицинские работники), членах ГЭК		январь 2025 года, апрель 2025 года, август 2025 года
2.2.6.	Внесение сведений об общественных наблюдателях		не позднее чем за 1 рабочий день до дня проведения экзамена
2.2.7.	Внесение сведений о членах ПК		февраль 2025 года, апрель 2025 года, август 2025 года
2.2.8.	Внесение сведений о наличии допуска к прохождению ГИА		в течение 2 дней со дня принятия решения
2.2.9.	Внесение сведений о заказе ЭМ для проведения ГИА		февраль - июнь 2025 года, август 2025 года
2.2.10.	Распределение участников проведения итогового сочинения (изложения) по местам проведения итогового сочинения (изложения)		ноябрь 2024 года, январь 2025 года, апрель 2025 года
2.2.11.	Распределение участников ГИА по ППЭ на экзамены		февраль 2025 года, август 2025 года
2.2.12.	Назначение работников в ППЭ		февраль 2025

			года, май 2025 года, август 2025 года
2.2.13.	Распределение работников ППЭ по экзаменам		февраль 2025 года, май 2025 года, август 2025 года
2.2.14.	Назначение членов ПК на экзамены		не позднее чем за 1 календарный день до дня проведения экзамена
2.2.15.	Автоматизированное распределение участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ, а также общественных наблюдателей по ППЭ		за 3 календарных дня до дня проведения экзамена
2.2.16.	Внесение сведений о результатах обработки итогового сочинения (изложения) (обработка бланков итогового сочинения (изложения))		по отдельному графику
2.2.17.	Внесение сведений об экзаменационных работах участников ГИА (обработка экзаменационных работ участников ГИА)		по отдельному графику
2.2.18.	Размещение образов бланков и результатов участников ЕГЭ на сервисе ознакомления с результатами ЕГЭ		не позднее 2 календарных дней после утверждения результатов председателем ГЭК
2.2.19.	Внесение сведений о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и апелляциях о несогласии с выставленными баллами		в течение 1 календарного дня со дня подачи апелляции
2.2.20.	Внесение сведений о результатах рассмотрения апелляций		не позднее 2 календарных дней с момента принятия решения АК
2.3.	Формирование заявки на ЭМ: - досрочный период; - основной период; - дополнительный период	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	по запросу ФЦТ
2.4.	Комплектование спецпакетов с экзаменационными материалами на бумажных носителях для передачи в ППЭ	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	по согласованному со Спецсвязью графику
2.5.	Приемка экзаменационных материалов на бумажных носителях от членов ГЭК	ГКУ КЦМКО	в день проведения экзамена
2.6.	Загрузка полученных файлов пакетов с электронными экзаменационными материалами из ППЭ		в день проведения экзамена
2.7.	Приемка экзаменационных материалов от членов ГЭК		до начала работы АК
2.8.	Обеспечение обработки и проверки экзаменационных материалов участников ГИА		по отдельному графику
3.	Проведение ГИА-9		август 2024 года – август 2025 года
3.1.	Формирование и ведение региональной информационной системы ОГЭ, ГВЭ (в соответствии с графиком Рособнадзора)	ГКУ КЦМКО	август 2024 года – август 2025 года
3.2.	Формирование баз данных:		

3.2.1.	Внесение сведений о МОУО, ОО, о выпускниках текущего года	январь 2025 года
3.2.2.	Внесение сведений о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде	ноябрь 2024 года – август 2025 года
3.2.3.	Внесение сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА	февраль 2025 года, август 2025 года
3.2.4.	Внесение сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, технические специалисты, медицинские работники)	март 2025 года, май 2025 года, август 2025 года
3.2.5.	Внесение сведений об общественных наблюдателях	не позднее чем за 1 рабочий день до дня проведения экзамена
3.2.6.	Внесения сведений о членах ГЭК	март 2025 года, май 2025 года, август 2025 года
3.2.7.	Внесение сведений о членах ПК	март 2025 года, май 2025 года, август 2025 года
3.2.8.	Внесение сведений о наличии допуска к прохождению ГИА	в течение 2 дней со дня принятия решения
3.2.9.	Распределение участников проведения итогового собеседования по местам проведения итогового собеседования	январь 2025 года, февраль 2025 года, март 2025 года
3.2.10.	Распределение участников ГИА по ППЭ на экзамены	февраль 2025 года, май 2025 года, август 2025 года
3.2.11.	Назначение работников в ППЭ	март 2025 года, май 2025 года, август 2025 года
3.2.12.	Распределение работников ППЭ по экзаменам	апрель 2025 года, май 2025 года, август 2025 года
3.2.13.	Назначение членов ПК на экзамены	не позднее чем за 1 календарный день до дня проведения экзамена
3.2.14.	Автоматизированное распределение участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ, а также общественных наблюдателей по ППЭ	не позднее чем за 1 календарный день до дня проведения экзамена
3.2.15.	Внесение сведений о результатах обработки итогового собеседования	по отдельному графику
3.2.16.	Внесение сведений об экзаменационных работах участников ГИА (обработка экзаменационных работ участников ГИА)	по отдельному графику
3.2.17.	Внесение сведений о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и апелляциях о несогласии с выставленными баллами	в течение 1 календарного дня со дня передачи апелляции в АК
3.2.18.	Внесение сведений о результатах рассмотрения апелляций	не позднее 2 календарных дней с момента

			принятия решения АК
3.3.	Формирование заявки на КИМ: - досрочный период; - основной период; - дополнительный период	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	январь 2025 года
3.4.	Формирование электронных файлов с экзаменационными материалами для передачи в МОУО	ГКУ КЦМКО	февраль – сентябрь 2025 года
3.5.	Организация передачи ЭМ в ППЭ		в день проведения экзамена
3.6.	Приемка экзаменационных материалов на бумажных носителях от членов ГЭК		в день проведения экзамена
3.7.	Загрузка электронных образов экзаменационных материалов от МОУО		в день проведения экзамена
3.8.	Приемка экзаменационных материалов от членов ГЭК		до начала работы АК
3.9.	Обеспечение обработки и проверки экзаменационных материалов участников ГИА		по отдельному графику
4.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	сентябрь 2024 года – май 2025 года
4.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников ПОО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в прошлые годы; - лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	октябрь – ноябрь 2024 года
4.2.	Согласование количества: - организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего образования; - организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего общего образования; - организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования; - организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования; - выпускников ОО; - выпускников с ОВЗ	УГУиОКО МОК, УПОиПК МОК, ГКУ КЦМКО, МОУО, образовательные организации высшего образования, ПОО	октябрь – ноябрь 2024 года
4.3.	Мониторинг выбора учебных предметов на ОГЭ выпускниками 9-х классов с целью определения дальнейшей образовательной траектории обучения и с целью взаимодействия с ПОО	УГУиОКО МОК, УПОиПК МОК, ГКУ КЦМКО, МОУО	октябрь 2024 года
4.4.	Контроль миграции выпускников 9-х, 11-х классов ОО, прибывающих в Кемеровскую область - Кузбасс для сдачи ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах региона	УГУиОКО МОК, МОУО, ОО	сентябрь 2024 года – май 2025 года
5.	Внесение данных в РИС в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего	УГУиОКО МОК, ГЭК, ГКУ КЦМКО, МОУО, ОО	по отдельному плану-графику в соответствии с графиком Рособнадзора

	образования и региональных информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 № 2085		
5.1.	Формирование и утверждение в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и графиком Рособнадзора внесение данных сведений в РИС: - списка ППЭ; - аудиторий ППЭ	УГУиОКО МОК, ГЭК, ГКУ КЦМКО	в соответствии с Порядком и графиком Рособнадзора
5.2.	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и графиком Рособнадзора, внесение данных сведений в РИС: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов; - медицинских работников в ППЭ; - ассистентов в аудиториях ППЭ для оказания необходимой технической помощи участникам из числа детей с ОВЗ; - членов ПК; - членов АК	УГУиОКО МОК, ГЭК, ГКУ КЦМКО	в соответствии с Порядком и графиком Рособнадзора
5.3.	Создание и ведение региональной информационной системы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования: - об административно-территориальных единицах Кемеровской области - Кузбасса; - о МОУО; - об ОО; - о ППЭ и аудиторном фонде; - об участниках ГИА; - о перечне учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА; - о руководителях ППЭ; - об организаторах ГИА в ППЭ; - о технических специалистах; - о медицинских работниках в ППЭ; - об ассистентах в аудиториях ППЭ для оказания необходимой технической помощи участникам из числа детей с ОВЗ; - о членах ГЭК; - о председателях, заместителях председателей и членах ПК; - об общественных наблюдателях; - о поданных участниками ГИА-9 и ГИА-11 апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11 и апелляциях о несогласии с выставленными баллами; - результаты рассмотрения апелляций	ГКУ КЦМКО, МОУО, ОО	по отдельному плану-графику
6.	Формирование составов ГЭК, ПК, АК	УГУиОКО МОК	сентябрь 2024 года – март 2025 года

6.1.	Сбор предложений по персональному составу членов ГЭК, председателей, заместителей председателей и членов ПК и АК	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	сентябрь – октябрь 2024 года
6.2.	Предоставление для утверждения в Рособрнадзор кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК	УГУиОКО МОК	декабрь 2024 года
6.3.	Формирование состава ГЭК и утверждение ее состава	УГУиОКО МОК	декабрь 2024 года – январь 2025 года
6.4.	Формирование списка председателей ПК и согласование их кандидатур с Рособрнадзором	УГУиОКО МО	декабрь 2024 года
6.5.	Формирование и утверждение составов ПК	УГУиОКО МОК	февраль – март 2025 года
	Формирование списка председателей АК и согласование их кандидатур с Рособрнадзором	УГУиОКО МОК	декабрь 2024 года
6.6.	Формирование и утверждение состава АК	УГУиОКО МОК	февраль – март 2025 года
6.7.	Организация и обеспечение работы ГЭК, ПК, АК	УГУиОКО МОК, ГЭК, ГКУ КЦМКО	ноябрь 2024 года – октябрь 2025 года
7.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки	УГУиОКО МОК	сентябрь 2024 года – апрель 2025 года
7.1.	Определение организационно-территориальной схемы проведения в Кемеровской области - Кузбасса итогового сочинения (изложения) для участников ГИА-11 (в основной и дополнительные сроки):	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	сентябрь – октябрь 2024 года
7.1.1.	- сроки, места регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения)		октябрь 2024 года
7.1.2.	- количество и места расположения мест проведения итогового сочинения (изложения)		октябрь 2024 года
7.1.3.	- места и порядок информирования о результатах итогового сочинения (изложения)		октябрь 2024 года
7.2.	Внесение сведений в РИС об участниках итогового сочинения (изложения)	ГКУ КЦМКО, МОУО, ОО	ноябрь 2024 года, январь 2025 года, апрель 2025 года
7.3.	Обработка экзаменационных работ участников сочинения (изложения)	ГКУ КЦМКО	по графику ФЦТ
8.	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку	УГУиОКО МОК	ноябрь 2024 года – апрель 2025 года
8.1.	Определение организационно-территориальной схемы проведения итогового собеседования по русскому языку для участников ГИА-9 (в основной и дополнительный сроки):	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	ноябрь 2024 года
8.1.1.	- сроки и места подачи заявлений на участие в итоговом собеседовании по русскому языку		январь 2025 года
8.1.2.	- количество и места расположения мест проведения итогового собеседования по русскому языку		ноябрь 2025 года
8.1.3.	- места и порядок информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку		декабрь 2024 года
8.2.	Внесение сведений в РИС об участниках собеседования по русскому языку	ГКУ КЦМКО	декабрь 2024 года – апрель 2025 года
9.	Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токене) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), информатике в компьютерной форме (КЕГЭ), передачи ЭМ по сети «Интернет», печати экзаменационных материалов и сканирования экзаменационных работ в аудиториях	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	сентябрь 2024 года – апрель 2025 года

	ППЭ		
9.1.	Формирование списочных составов членов ГЭК, которым предполагается выдача ключей шифрования (токенов)	УГУиОКО МОК, ГЭК, ГКУ КЦМКО	декабрь 2024 года
9.2.	Осуществление работ по получению и выдаче ключей шифрования (токенов) членов ГЭК	УГУиОКО МОК, ГЭК, ГКУ КЦМКО	февраль – апрель 2025 года
10.	Обеспечение межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», Управлением специальной связи по Кемеровской области, Министерством здравоохранения Кузбасса, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, филиалом ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС»	УГУиОКО МОК	
10.1.	Организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» по вопросам организации видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	сентябрь 2024 года – сентябрь 2025 года
10.2.	Проведение совещания (при необходимости) с представителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по вопросу обеспечения охраны правопорядка в ППЭ, присутствия сотрудников на ППЭ, а также оснащения ППЭ стационарными и ручными металлодетекторами	УГУиОКО МОК	февраль 2025 года
10.3.	Согласование взаимодействия с Министерством здравоохранения Кузбасса по вопросам обеспечения медицинского сопровождения ГИА	УГУиОКО МОК, МОУО	март 2025 года
10.4.	Согласование взаимодействия с Управлением специальной связи по Кемеровской области, Министерством здравоохранения Кузбасса, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, филиалом ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС»	УГУиОКО МОК, МОУО	февраль –март 2025 года
11.	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и АК	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО, ГЭК, ПАО «Ростелеком»	март – май, август 2025 года
11.1.	Определение объема работ по проверке готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и АК, ракурса видеокамер, скорости подключения с сети Интернет, требований программно-аппаратного комплекса. Подписание актов готовности	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО, ГЭК, ПАО «Ростелеком», МОУО, ОО	март – май 2025 года
11.2.	Организация совместно с ПАО «Ростелеком» выполнения мероприятий по обеспечению непрерывного видеонаблюдения и видеозаписи процедур проведения экзаменов в ППЭ, работы РЦОИ, ПК, АК	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО, ГЭК, ПАО «Ростелеком»	март – апрель 2025 года, май – июнь 2025 года, сентябрь 2025 г
12.	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	УГУиОКО МОК, ГЭК, МОУО	
12.1.	Создание специальных условий в ППЭ для участия в ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ: - выпускников с ОВЗ (в соответствии с заболеванием); - выпускников образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы	УГУиОКО МОК, ГЭК, МОУО	февраль – май 2025 года
12.2.	Формирование списков участников ГИА с ОВЗ	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	январь – май 2025 года
12.3.	Формирование списков участников ГИА с ОВЗ, которым необходима специализированная рассадка или организация пункта на дому, на базе медицинского учреждения	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	январь – май 2025 года
12.4.	Распределение участников ГИА с ОВЗ по ППЭ с учетом индивидуальных особенностей	ГКУ КЦМКО	май 2025 года

12.5.	Формирование списков состава ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	март – май 2025 года
12.6.	Определение ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, в том числе пунктов на дому, на базе медицинских учреждений	УГУиОКО МОК, ГЭК, ГКУ КЦМКО, МОУО	март – май 2025 года
12.7.	Осуществление контроля соблюдения условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов - накануне экзаменов; - в день проведения экзаменов	УГУиОКО МОК, МОУО, ГЭК	март – май 2025 года
13.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	февраль – май 2025 года
13.1.	Проведение семинаров, вебинара для кандидатов в общественные наблюдатели «Роль общественного наблюдения в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования»	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	февраль – май 2025 года
13.2.	Аккредитация общественных наблюдателей. Выдача удостоверений общественным наблюдателям	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО, МОУО	март – сентябрь 2025 года
13.3.	Создание и обеспечение функционирования регионального центра для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА в Кемеровской области - Кузбассе (Центр онлайн-видеонаблюдения)	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	март 2025 года
13.4.	Организация участия общественных наблюдателей, в том числе онлайн-наблюдателей, в дистанционном обучении	ГКУ КЦМКО, МОУО	апрель – май 2025 года
14.	Техническое дооснащение РЦОИ и ППЭ	УГУиОКО МОК, МОУО, ГКУ КЦМКО	февраль – апрель 2025 года
14.1.	Приобретение сканеров, принтеров		
14.2.	Приобретение расходных материалов и канцелярских товаров		
14.3.	Аттестация автоматизированной системы ГИА		
14.4.	Вывод аудиторий при проведении ЕГЭ в онлайн-трансляцию		
14.5.	Поэтапное оснащение ППЭ ОГЭ системой видеонаблюдения в режиме онлайн. Вывод аудиторий при проведении ОГЭ в онлайн-трансляцию		
14.6.	Обновление оборудования в ППЭ ЕГЭ для использования технологий печать экзаменационных материалов и сканирования экзаменационных работ в аудиториях ППЭ		
14.7.	Обновление оборудования в ППЭ ОГЭ для использования технологий печать экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и сканирования экзаменационных работ в ППЭ		
14.8.	Оборудование ППЭ системами подавления сигналов мобильной связи		
Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта МОК, сайта ГКУ КЦМКО, сайтов МОУО, ОО, ведение сообществ в социальных сетях, освещение в СМИ кампании ЕГЭ и ГИА-9	ОИ МОК, УГУиОКО МОК	постоянно
1.1.	Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальных сайтах МОК, ГКУ КЦМКО, МОУО, ОО	МОК, ГКУ КЦМКО, МОУО, ОО	постоянно
1.2.	Ведение сообществ в социальных сетях по вопросам	ОИ МОК,	постоянно

	организации и проведения ГИА-9, ГИА-11	ГКУ КЦМКО, МОУО, ОО	
1.3.	Подготовка и размещение пресс-релизов, комментариев, информационных материалов, посвященных проведению ГИА-9 и ГИА-11, в Интернете	ОИ МОК, ГКУ КЦМКО, МОУО	постоянно
1.4.	Организация взаимодействия с федеральными сайтами информационной поддержки	ОИ МОК, ГКУ КЦМКО	весь период
1.5.	Организация взаимодействия с пресс-службой Рособнадзора по информационному сопровождению ГИА в 2025 году	ОИ МОК ГКУ КЦМКО	весь период
1.6.	Размещение на официальных сайтах МОК, ГКУ КЦМКО информации:	ОИ МОК, ГКУ КЦМКО	весь период
1.6.1.	- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения)		октябрь 2024 года
1.6.2.	- о сроках проведения итогового сочинения (изложения)		ноябрь 2024 года
1.6.3.	- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ		ноябрь 2024 года
1.6.4.	- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения)		ноябрь 2024 года
1.6.5.	- о сроках проведения ГИА-11		январь 2025 года
1.6.6.	- о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку		январь 2025 года
1.6.7.	- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку		январь 2025 года
1.6.8.	- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9		январь 2025 года
1.6.9.	- о сроках проведения ГИА-9		январь 2025 года
1.6.10.	- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9, ГИА-11		март – апрель 2025 года
1.6.11.	- о местах расположения ППЭ ГИА-9, ГИА-11		март – апрель 2025 года
1.6.12.	- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9, ГИА-11		март – апрель 2025 года
1.7.	Проведение пресс-конференций	ОИ МОК	весь период
1.8.	Организация и проведение информационно-разъяснительной работы (встречи, вебинары) с выпускниками ОО, выпускниками прошлых лет, родителями (законными представителями) «Особенности проведения ГИА в 2025 году», в том числе: - о сроках и месте подачи заявления для участия в ГИА; - о выборе учебных предметов для сдачи ГИА; - о запрете на наличие средств связи, электронно-вычислительной техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных записок и иных средств хранения и передачи информации; - о запрете на вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационных материалов на бумажном или электронном носителях, их фотографирование; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания; - о правилах поведения на экзамене, во время пути в ППЭ и обратно и др.	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО, МОУО, ОО	декабрь 2024 года – май 2025 года
1.9.	Информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) о Порядке проведения ГИА в 2025 году через: - информационные письма; - информационные плакаты; - родительские собрания; - круглые столы;	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО, МОУО, ОО	январь – май 2025 года

	- видеоконференции		
1.10.	Информационная работа (круглые столы, встречи, вебинары) с представителями общественных организаций по повышению эффективности системы общественного наблюдения за проведением ГИА	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО, МОУО	февраль – май 2025 года
1.11.	Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, с различными категориями участников образовательного процесса	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО, МОУО, ОО	январь – май 2025 года
1.12.	Подготовка и выпуск информационных буклетов, памяток для участников ГИА, педагогов, родителей (законных представителей)	ГКУ КЦМКО, МОУО, ОО	январь – февраль 2025 года
1.13.	Проведение встреч с выпускниками образовательных организаций по вопросам подготовки и прохождения ГИА в 2025 году	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО, МОУО, ОО	по отдельному графику
1.14.	Размещение в доступных для участников ГИА местах баннеров, информационных плакатов, роликов, брошюр-рекомендаций, памяток о порядке организации и проведения ГИА	ОИ МОК, ГКУ КЦМКО, МОУО, ОО	в течение года
1.15.	<p>Оформление информационных стендов в образовательных организациях по подготовке и проведению ГИА в 2025 году:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения); - о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11; - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11; - о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9; - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о местах расположения ППЭ; - о запрете на наличие средств связи, электронно-вычислительной техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации; - о запрете на вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационных материалов на бумажном или электронном носителях, их фотографирование; - о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания; - о правилах поведения на экзамене и др. 	МОУО, ОО	в течение года
1.16.	Проведение консультационной поддержки обучающихся, родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА в 2025 году	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО, МОУО, ОО	в течение года
1.17.	Проведение акции «100 баллов для Победы». Организация встреч с выпускниками прошлых лет, получившими высокие баллы на ЕГЭ	ОИ МОК, МОУО, ОО	декабрь 2024 года – апрель 2025 года
1.18.	Освещение в региональных и муниципальных СМИ информации о выпускниках, получивших высокие баллы на ЕГЭ и максимальные баллы на ОГЭ	ОИ МОК, ГКУ КЦМКО, МОУО, ОО	в течение года
2.	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	

2.1.	Организация работы и обеспечение консультативной поддержки по телефонам региональной и муниципальных «горячих линий» по вопросам ГИА-9, ГИА-11	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО, МОУ	круглогодично
3.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году	ОИ МОК, МОУО	круглогодично
3.1.	Подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА с участием представителей общественности, СМИ	ОИ МОК, ГКУ КЦМКО, МОУО	весь период
3.2.	Организация информационной кампании в региональных СМИ (пресс-конференции, брифинги, «круглые столы», встречи и интервью, специальные программы, сюжеты, статьи в печатных СМИ, новостные сообщения)	ОИ МОК, ГКУ КЦМКО	весь период
3.3.	Подготовка публикаций о подготовке и проведении ГИА, о кампании ГИА в СМИ в том числе: - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; - о сроках проведения ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ	ОИ МОК, ГКУ КЦМКО, ГЭК	декабрь 2024 года – сентябрь 2025 года
4.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО	УГУиОКО МОК, УФГК(Н) МОК, ГЭК	весь период
4.1.	Мониторинг размещения информации по организации и проведению ГИА на официальных сайтах МОУО и ОО, на информационных стендах ОО	УГУиОКО МОК, УФГК(Н) МОК, ГЭК	декабрь 2024 года – май 2025 года
5.	Организация работы с родителями		
5.1.	Проведение региональных родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе в режиме видеоконференции	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	в течение года
5.2.	Проведение муниципальных и школьных родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году	МОУО, ОО	в течение года
5.3.	Проведение региональной и муниципальных акций «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», «Единый день сдачи ОГЭ родителями»	УГУиОКО МОК, МОУО, ГКУ КЦМКО	декабрь 2024 года – апрель 2025 года
6.	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в образовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам	МОУО, ОО, КРЦППМС	в течение года по отдельному плану
6.1.	Методическая поддержка образовательных организаций по вопросам психологической помощи обучающимся при подготовке к экзаменам	КРЦППМС	в течение года по запросу ОО
6.2.	Проведение работ в ОО в соответствии с разработанными и утвержденными планами мероприятий по психолого-педагогическому сопровождению и подготовке обучающихся выпускных классов к ГИА	МОУО, ОО	в течение года
6.3.	Разработка программ «Психолого-педагогическое сопровождение подготовки обучающихся к сдаче ГИА», рекомендаций, памяток, брошюр по оказанию психологической помощи участникам ГИА, их родителям,	МОУО, ОО	сентябрь – ноябрь 2024 года
6.4.	Методическая поддержка образовательных организаций по вопросам разработки программ «Психолого-педагогическое сопровождение подготовки обучающихся к сдаче ГИА», рекомендаций, памяток, брошюр по оказанию психологической помощи участникам ГИА, их родителям	КРЦППМС ИРОК	сентябрь – ноябрь 2024 года

6.5.	Проведение для обучающихся, родителей (законных представителей), учителей-предметников семинаров, тренингов, консультирования, классных часов, родительских собраний психологами ОО, специалистами Центров психолого-медико-социального сопровождения	МОУО, ОО	в течение года по результатам диагностики МОУО, ОО
	Проведение для обучающихся, родителей (законных представителей), учителей-предметников семинаров, тренингов, консультирования, классных часов, родительских собраний, специалистами КРЦППМС, при отсутствии психологов в ОО, располагающихся в муниципальных образованиях, где есть отделения Центра и заключены соглашения о сотрудничестве	КРЦППМС	в течение года по запросу и согласованию
6.5.1.	Родительские собрания «Роль родителей в профессиональном самоопределении учащихся. Помощь в психологической подготовке к сдаче ЕГЭ, ОГЭ».	МОУО, ОО	ноябрь 2024 года
6.5.2.	Тренинговые занятия для обучающихся 9-х, 11-х классов, направленные на оказание психологической самопомощи в период подготовки к сдаче ОГЭ, ЕГЭ		декабрь 2024 года
6.5.3.	Занятия для обучающихся 9-х, 11-х классов по теме «Психологическая подготовка обучающихся к сдаче экзаменов»		в течение года
6.5.4.	Родительские собрания «Подготовка школьника к выбору жизненного пути на новом уровне, психологическая подготовка к сдаче ЕГЭ»		март 2025 года
6.5.5.	Круглый стол для обучающихся 9-х, 11-х классов «Самоопределение школьников на новом жизненном этапе»		март 2025 года
6.5.6.	Родительские собрания «Помощь родителям учащимся в подготовке к сдаче экзаменов»		март 2025 года
6.5.7.	Родительские собрания «Экзамены без стресса. Вопросы подготовки к сдаче экзаменов»		апрель 2025 года
6.5.8.	Тематические консультации для родителей обучающихся 9-х, 11-х классов «Оказание психологической поддержки старшеклассников в период подготовки к сдаче экзаменов»		МОУО, ОО КРЦППМС
6.6.	Организация и проведение семинаров, тематических консультаций, круглых столов, тренингов, практических семинаров, мастер-классов, методических объединений для специалистов психолого-педагогического сопровождения (педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования)	МОУО, ОО КРЦППМС ИРОК	в течение года
6.6.1.	Семинар «Актуальные вопросы проведения ГИА обучающихся с ОВЗ и инвалидностью»		ноябрь 2024 года
6.6.2.	Консультирование родителей детей с ОВЗ «Особые условия прохождения ГИА обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. Особенности создания специальных условий для разных категорий участников ГИА. Особенности организации пунктов проведения экзамена»		апрель 2025 года
6.6.3.	Методическое объединение педагогов-психологов по теме: «Психологическое сопровождение учащихся 9-х, 11-х классов в период подготовки и сдачи ОГЭ и ЕГЭ»		февраль 2025 года
6.6.4.	Практические семинары «Психолого-педагогическая помощь обучающимся в условиях подготовки к сдаче экзаменов»		март 2025 года
Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11			
1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	УГУиОКО МОК, УФГК(Н) МОК, ГЭК	Весь период

1.1.	Осуществление контроля за: - состоянием официальных сайтов МОУО и ОО по вопросам своевременного размещения информации о сроках и особенностях проведения ГИА в 2025 году; - оформлением информационных стендов ОО; - уровнем информированности участников ГИА; - готовностью ППЭ к ГИА	УГУиОКО МОК, УФГК(Н) МОК, ГЭК, МОУО	декабрь 2024 года – март 2025 года
1.2.	Контроль за выполнением федеральных и региональных нормативных правовых актов и инструктивных методических документов на уровне: - МОУО; - ОО; - ПОО	УГУиОКО МОК, УФГК(Н) МОК, ГЭК	апрель – сентябрь 2025 года
1.3.	Анализ обращений на телефоны «горячей линии», выявление типичных затруднений и проведение дополнительной разъяснительной работы с обучающимися, их родителями (законными представителями), общественностью	УГУиОКО МОК, УФГК(Н) МОК, ГКУ КЦМКО, МОУО	в течение года
1.4.	Проведение опроса участников образовательных отношений по вопросам информированности о проведении ГИА	УГУиОКО МОК, УФГК(Н) МОК, МОУО	март – апрель 2025 года
2.	Осуществления контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11	УГУиОКО МОК, УФГК(Н) МОК, ГЭК	весь период
2.1.	Контроль за подготовкой к ГИА выпускников прошлого года, не получивших аттестат за 9-й класс	УГУиОКО МОК, УФГК(Н) МОК, МОУО	в течение года
2.2.	Контроль за соблюдением сроков внесения сведений в РИС	УГУиОКО МОК, УФГК(Н) МОК, ГКУ КЦМКО	в течение года
2.3.	Взаимодействие с надзорными органами по вопросу проведения надзорных мероприятий в период проведения ЕГЭ, ОГЭ	УГУиОКО МОК, УФГК(Н) МОК, ГЭК	апрель – июнь 2025 года
2.4.	Контроль за проведением ГИА при организации работы в ППЭ, РЦОИ, ПК, АК	УГУиОКО МОК, УФГК(Н) МОК, ГЭК	в период проведения ГИА
2.5.	Контроль за ходом проведения ГИА. Контроль за образовательными организациями, ППЭ, участниками, попавшими в «Зоны риска ЕГЭ», «Зоны риска ОГЭ». Осуществление контроля за проведением экзаменов в ППЭ Беловского ГО, г. Кемерово, Ленинск-Кузнецкого ГО, Прокопьевского ГО, попавшими в «Зоны риска ЕГЭ» по результатам анализа форм «ППЭ-12-04-МАШ». Выявление, профилактика и предупреждение нарушений действующего законодательства в сфере образования в части подготовки, организации и проведения ГИА	УГУиОКО МОК, УФГК(Н) МОК, ГЭК	в период проведения ГИА
2.6.	Контроль за соблюдением конфиденциальности и режима информационной безопасности при проведении ГИА в ППЭ, РЦОИ	УГУиОКО МОК, УФГК(Н) МОК, ГЭК, общественные наблюдатели	в период проведения ГИА
2.7.	Контроль за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ	УГУиОКО МОК, УФГК(Н) МОК, ГЭК, общественные наблюдатели	в период проведения ГИА
2.8.	Контроль процедуры обработки материалов ЕГЭ, ОГЭ и организации оценивания ответов на задания с развернутым ответом, работ в форме ГВЭ	УГУиОКО МОК, ГЭК, общественные наблюдатели	апрель – сентябрь 2025 года

2.9.	Контроль организации передачи экзаменационных материалов, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности по ГИА	УГУиОКО МОК, УФГК(Н) МОК, ГЭК	по срокам в течение 2025 года
Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году			
1.1.	Подведение итогов реализации Дорожной карты по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кемеровской области - Кузбассе в 2025 году	УГУиОКО МОК	сентябрь 2025 года
1.2.	Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году (организационно-технологическое обеспечение объективности проведения ЕГЭ, ОГЭ, эффективность общественного наблюдения, качество работы предметных комиссий, организационно-технологические нарушения при проведении экзаменов)	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	август 2025 года
1.3.	Награждение лучших сотрудников ППЭ по итогам экзаменационной кампании 2025 года	УГУиОКО МОК, ГКУ КЦМКО	август-сентябрь 2025 года