ДОРОЖНАЯ КАРТА

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кемеровской области - Кузбассе в 2026 году Перечень сокращений, используемых в настоящем приложении

Сокращение	Расшифровка
МОК	Министерство образования Кузбасса
ОИВ	Органы исполнительной власти
ГКУ КЦМКО	Государственное казенное учреждение «Кузбасский центр мониторинга качества образования»
ИРОК	Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Кузбасса»
КРИРПО	Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования» имени Аман-гельды Молдагазыевича Тулеева
КРЦППМС	Государственная образовательная организация «Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности»
РЦОИ	Региональный центр обработки информации
МОУО	Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования на территории соответствующего муниципального образования
00	Общеобразовательные организации
ПОО	Профессиональные образовательные организации
MMC	Муниципальные методические службы
ГПМО	Городские профессиональные методические объединения учителей
ГИА	Государственная итоговая аттестация
ГИА-11	Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования
ГИА-9	Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общегообразования
ЕГЭ	Единый государственный экзамен
ӨТЭ	Основной государственный экзамен
ГВЭ	Государственный выпускной экзамен
OB3	Ограниченные возможности здоровья
ППЭ	Пункт проведения экзаменов
ГЭК	Государственная экзаменационная комиссия Кемеровской области - Кузбасса
ПК	Предметные комиссии Кемеровской области - Кузбасса по проверке развернутых ответов (в том числе устных ответов) участников экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования

АК	Апелляционная комиссия Кемеровской области - Кузбасса
ЭМ	Экзаменационные материалы
КИМ	Контрольные измерительные материалы
ПАО «Ростелеком»	Публичное акционерное общество «Ростелеком», Кемеровский филиал
РИС	Региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
	основные образовательные программы основного общего исреднего общего образования
Рособрнадзор	Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
ФЦТ	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования»
ФИПИ	Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт педагогических измерений»
СМИ	Средства массовой информации
МВД России	Министерство внутренних дел Российской Федерации
ГПХ договор	Договор гражданско-правового характера
ВПР	Всероссийские проверочные работы
ΦΓΟС	Федеральный государственный образовательный стандарт
ФОП	Федеральная образовательная программа
000	Основное общее образование
COO	Среднее общее образование
дпп пк	Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
дпп пп	Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки
HCИ (PISA)	Национальные сравнительные исследования (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся)
УО	Управление образованием Администрации города Юрги
ЮГО	Юргинский городской округ
ИМЦ	МБУ ДПО «Информационно-методический центр г. Юрги»

	Мероприятия	Ответствен- ные исполнители	Сроки реализации
	Анализ проведения ГИА в 2025 году		
1.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году в Юргинском городском округе (ЮГО)	УО, ИМЦ	август – сентябрь 2025 года
1.1.	Сбор и обработка результатов проведения ГИА-9, ГИА-11	УО, ИМЦ	август – сентябрь 2025 года
1.2.	Мониторинг основных результатов проведения ГИА-9,ГИА-11, соотнесение с текущей успеваемостью: - по участникам ГИА в разрезе каждого ОО и учебных предметов; - по доле участников, справившихся с заданиями и преодолевших минимальный порог, установленный Рособрнадзором; - по среднему баллу; - по не получившим аттестат (с выяснением причин); - по эффективности управленческих механизмов на муниципальном уровне	УО, ИМЦ	август – сентябрь 2025 года
1.3.	Подготовка отчётных материалов о проведении ЕГЭ поформам Рособрнадзора	УО	август – сентябрь 2025 года
1.4.	Проведение анализа результатов ЕГЭ, выявление и профилактика нарушений действующего законодательства в сфере образования (анализ «Зон риска ЕГЭ»)	УО	июль – сентябрь 2025 года
1.5	Проведение анализа результатов ОГЭ, выявление и профилактика нарушений действующего законодательствав сфере образования (анализ «Зон риска ОГЭ»)	УО	июль – сентябрь 2025 года
1.6	Проведение статистического анализа ГИА	УО	август 2025 года
1.7	Проведение самодиагностики уровня организации проведения ГИА в ЮГО	УО	август – сентябрь 2025 года
2.	Подготовка аналитических отчетов ММС	УО, ИМЦ	август – сентябрь 2025 года
2.1.	Распространение сборников аналитических отчетов ПК	УО, ИМЦ	август – сентябрь 2025 года
2.2.	Использование статистических, аналитических материалов в работе по подготовке учителей - предметников и экспертов ПК	УО, ИМЦ	в течение учебного года
2.3.	Использование статистических, аналитических материалов в работе с учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	УО, ИМЦ	в течение учебного года
3.	Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на семинарах	УО, ИМЦ	август – сентябрь 2025 года

3.1.	OF ANNIANA NO HONOTONIANA ADEVICTORANA MANAGONA DE HONOTONIA MANAG	УО, ИМЦ	орумал
3.1.	Обсуждение на педагогических августовских конференциях вопросов по повышению качества образования с учетом результатов проведения ГИА, исследований качества образования в 2025 году	уО, имиц	август 2025года
3.2.	Проведение августовского совещания работников общего образования ЮГО с анализом результатов ГИА, исследований качества образования в 2025 году	УО, ИМЦ	август 2025 года
3.3.	Выступление на коллегии Главы города с докладом «Об итогах проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов общеобразовательных учреждений города в 2025 году»	УО	сентябрь 2025 года
3.4.	Выступление на коллегии Главы города с докладом «Анализ поступления выпускников Юргинского городского округа в высшие учебные заведения и учреждения среднего профессионального образования в 2025 году»	УО	сентябрь 2025 года
3.5.	Проведение заседаний городских профессиональных методических объединений учителей (ГПМО)	ИМЦ	август 2025 года
3.6.	Обсуждение на заседаниях ММС вопросов по повышению качества образования с учетом результатов проведения ГИА, исследований качества образования в 2025 году	ИМЦ	сентябрь 2025 года
3.7.	Собеседование с руководителями ОО по теме «Анализ результатов проведения ГИА, исследований качества образования в 2025 году и подготовка к проведению ГИА в 2026 году»	УО, ИМЦ	ноябрь - декабрь 2025 года
	Меры по повышению объективности и качества образовательных резуль-	гатов	
1.	Организация работы по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных условиях	УО, ОО, ИМЦ	по отдельному плану мероприятий
1.1.	Методическое сопровождение деятельности школ снизкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях	ИМЦ	по отдельному плану мероприятий
1.2.	Методическая поддержка педагогических и руководящих работников школ с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях	ИМЦ	по отдельному плану мероприятий
1.2.1.	Организация консультаций, наставничества и взаимодействия между учителями-предметниками в целях поддержки школ с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях на этапе перехода в эффективный режим работы	ИМЦ	по отдельному плану мероприятий
1.2.2.	Организация мероприятий по обмену лучшими педагогическими и методическими практиками по организации подготовки к государственной итоговой аттестации в школах с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях	ИМЦ	по отдельному плану мероприятий
2.	Организация мероприятий по освоению дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (ДПП ПК), направленных на совершенствование профессиональных компетенций по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11	ИМЦ	в течение учебного года
2.1.	Организация работы муниципальной стажировочной площадки по теме: «Организация объективной внутренней системы оценки качества образования»	ИМЦ	в течение учебного года
2.2.	Участие в работе региональных стажировочных площадок по темам «Актуальные вопросы школьного химико-биологического образования в условиях обновленных ФГОС: теория и практика»	ИМЦ	в течение учебного года по плану ИРОК и
2.3.	Модули по подготовке педагогов к проведению ГИА в рамках курсов повышения квалификации на базе ИРОК. Направление педагогов на курсы повышения квалификации		заявкам от ОО

2 2 1	ппп пи учеть	
2.3.1	ДПП ПК «Углубленное изучение информатики на уровне основного общего образования:	
222	содержательные и методические аспекты», очно-заочно, 48 ч.»	
2.3.2.	ДПП ПК «Теория и методика преподавания физики в школе: базовый уровень», очно, 120 ч.	
2.3.3.	Участие ДПП ПК «Углубленное изучение информатики на уровне среднего общего образования»,	
224	очно, 120 ч.	
2.3.4.	ДПП ПК «Содержательные и методические аспекты преподавания русского языка и литературы на	
225	углубленном уровне ООО и СОО», очно, 120 ч.	
2.3.5.	ДПП ПК «Углубленное изучения математики на уровне основного общего образования:	
226	совершенствование предметных компетенций учителя», очно-заочно, 48 ч. ДПП ПК «Учебно-методическое сопровождение работы с современным лабораторным оборудованием	
2.3.6.	дтит тък «Учеоно-методическое сопровождение расоты с современным ласораторным осорудованием в инженерных классах», очно-заочно, 72 ч	
2.3.7		
	ДПП ПК «Углубленное изучение математики на уровне среднего общего образования», очно, 120 ч.	
2.3.8.	ДПП ПК «Теория и методика преподавания учебного предмета «Труд (технология)» в условиях	
	внесения изменений в ФОП ООО, очно, 120 ч.	
3.	Семинары и вебинары на базе ИРОК. Участие	
3.1.	Вебинар «Результаты ГИА-2025 по русскому языку: разбор сложных заданий»	
3.2.	Вебинар «Результаты ЕГЭ-2025 по английскому языку»	
3.3	Вебинар «Результаты ГИА-2025 по обществознанию: разбор сложных заданий»	
3.4.	Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений - 2025	
3.5	Семинар «Особенности изучения информатики на уровнях основного и среднего общего образования	
	в 2025-2026 учебном году. Итоги ГИА-2025, подготовка к ГИА-2026»	
3.6.	Семинар «Практикум по развитию функциональной грамотности на уроках физики контексте	
	подготовки обучающихся к ГИА» в формате онлайн и офлайн	
3.7.	Семинар «Потенциал предмета «Информатика» в процессе формирования функциональной	
	грамотности школьников» в формате онлайн и офлайн	
3.8.	Семинар-практикум «Лучшие практики подготовки учащихся к ЕГЭ по физике»	
3.9.	Вебинар «Особенности преподавания географии в 2025-2026 учебном году»	
3.10.	Семинар «Робототехника и БПЛА: опыт успешных практик учителей труда (технологии) в контексте	
	сетевого взаимодействия с организациями дополнительного образования и работодателей» по	
	функциональной грамотности для учителей труда (технологии)	
3.11.	Семинар «Формирование функциональной грамотности: опыт успешных практик учителей географии	
	в контексте подготовки обучающихся к ГИА по географии» в формате онлайн и офлайн	
3.12.	Семинар «Формирование функциональной грамотности: опыт успешных практик учителей химии в	
	контексте подготовки обучающихся к ГИА по химии» в формате онлайн и офлайн	
3.13.	Семинар «Формирование ФГ: опыт успешных практик учителей биологии в контексте подготовки	
	обучающихся к ГИА по биологии» в формате онлайн и офлайн	
3.14.	Вебинар «Физика в цифре: Обзор и практическое применение образовательных платформ» совместно	
	с Группой компаний «Просвещение»	

3.15.	Семинар «Лучшие практики подготовки к ОГЭ на основе анализа результатов оценочных процедур по физике»		
	Мероприятия в рамках подготовки к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2026 году		
3.16.	Участие в практико-ориентированных семинарах, веб-семинарах, консультаций для педагогических работников в соответствии с планом образовательных услуг ИРОК		
3.17.	Обсуждение вопросов ГИА на заседаниях ГПМО		
3.18.	Проведение семинара «ЕГЭ, ОГЭ 2026: изменения КИМ и особенности проведения»		
3.19.	Предоставление опыта педагогов по вопросам проведения ГИА на муниципальном и региональном уровнях в рамках научно-практических конференций		
4.	Проведение процедур независимой оценки качества образования	УО, ОО	по отдельному плану-графику
4.1.	Участие ОО в апробациях различных моделей проведения ГИА	УО, ОО	в течение учебного года
4.2.	Участие в проведении Всероссийских, региональных апробаций: - ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»);	УО, ОО	в течение учебного года
	- ЕГЭ по информатике в компьютерной форме;		
	- передача экзаменационных материалов по сети «Интернет»;		
	- печать экзаменационных материалов в аудитории ППЭ;		
	- сканирование экзаменационных работ в аудиториях ППЭ;		
	- ОГЭ в компьютерной форме		
4.3.	Участие в региональных диагностических работах для обучающихся 11-х классов по учебным предметам. Анализ результатов	УО, ОО	январь – февраль 2026 года
4.4.	Участие в региональных диагностических работах для обучающихся 9-х классов по учебным предметам. Анализ результатов	УО, ОО	январь – февраль 2026 года
4.5.	Организация подготовки к проведению ВПР-2026 в общеобразовательных организациях	УО, ОО	январь — март 2026 года
4.6.	Участие обучающихся общеобразовательных организаций ЮГО во всероссийских проверочных работах	УО, ОО	март – май 2026 года
4.7.	Участие в национальных сопоставительных исследованиях (НСИ) в части оценки воспитательного потенциала ОО и в части оценки уровня сформированности функциональной грамотности	УО, ОО	сентябрь - октябрь 2025 года
3.8.	Участие обучающихся ЮГО в НСИ в части оценки воспитательного потенциала ОО и в части оценки уровня сформированности функциональной грамотности общероссийской и региональной оценке на основе практики международных исследований	УО, МБОУ «СОШ №8 г. Юрги»	октябрь 2025 года
3.9.	Участие в региональном проекте «ЕГЭ: от выбора дозачисления»	УО, ОО	по отдельномуплану
	Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11		
1.	Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9. Приведение	УО	Весь период
	муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными и		•
	региональными нормативными правовыми актами		

1.1.	Об утверждении Дорожной карты по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации		сентябрь
	по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Юргинском		2025 года
	городском округе в 2026 году		
1.2.	Об участии общеобразовательных организаций в тренировочных мероприятиях		сентябрь 2025 года –
			май 2026
1.3	Об организации проведении итогового собеседования на территории ЮГО в 2026 году		декабрь 2025 года
			декаора 2020 года
1.4.	Об организационном обеспечении проведения ГИА-9 в 2026 году:		
	- досрочный период;		апрель 2026 года
	- основной период;		май 2026 года
	- дополнительный период		август 2026 года
1.5	Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной итоговой		май
	аттестации по образовательным программам основного общего образования		2026 года
2	Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-11.		Весь период
	Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с		
	федеральными и региональными нормативными правовыми актами		
2.1.	Об утверждении Дорожной карты по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации		сентябрь 2025 года
2.1.	по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в ЮГО в 2026 году		септиоры 2023 года
2.2			2025
2.2.	Об участии общеобразовательных организаций в тренировочных мероприятиях		сентябрь 2025 года –
			май 2026
2.3.	Об организации проведении итогового сочинения (изложения) на территории ЮГО в 2025-2026		ноябрь 2025 года
	учебном году		
2.4.	Об организационном обеспечении проведения ГИА-11 в 2026 году:		
	- досрочный период;		март 2026 года
	- основной период;		май 2026 года
	- дополнительный период		август 2026 года
2.5	Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной итоговой		май 2026 года
	аттестации по образовательным программам среднего общего образования		
3.	Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и	УО, ИМЦ,	октябрь 2025
	ГИА-11 в ЮГО в 2026 году, по информированию о кампании ГИА-11 и ГИА-9	00	– март 2026
3.1.	Доведение до ОО методических рекомендаций по организации работы по информированию о	УО, ОО	октябрь – декабрь
3.1.	процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных	50,00	2025 года
	представителей), по ведению официальных сайтов УО, ОО		2023 года
3.2.	Доведение до ОО методических рекомендаций по совершенствованию условий подготовки и	УО	arragni Harragni
3.2.		УU	октябрь – декабрь
	проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего и		2025 года
	основного общего образования в Кемеровской области - Кузбассе		

3.3.	Доведение до ОО инструктивных документов по технологическому сопровождению ГИА: - инструкции для участников ГИА; - алгоритм действий для руководителей, организаторовППЭ; - алгоритм действий для членов ГЭК при проведении ГИА-11, ГИА-9; - инструкции для общественных наблюдателей; - инструкции для председателей ПК и экспертов; - инструкции для специалистов, ответственных заформирование РИС	УО	ноябрь 2025 года — февраль 2026 года
3.4.	Доведение до ОО инструктивных материалов по технологии проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	УО	март 2026 года
	Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11	T/O	
1.	Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Юргинском городском округе	УО	сентябрь – ноябрь 2025 года
1.1.	Определение объёмов финансирования и составление примерных смет расходов на организацию и проведение ГИА в ЮГО, обеспечение каналов связи, приобретение средств подвижной связи: - из регионального бюджета; - из муниципального бюджета;	УО	октябрь-ноябрь 2025 года
1.2.	Организация закупки необходимой техники и расходных материалов для проведения ГИА	УО	январь 2026 года
2.	Заключение договоров сфизическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11	УО, ОО	весь период
2.1.	Проведение работы по заключению ГПХ договоров с педагогическими работниками образовательных организаций, участвующими по решению Министерства образования Кузбасса в проведении ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с утвержденными региональными нормативными актами, типовой формой договора с: - руководителями ППЭ; - организаторами; - техническими специалистами ППЭ; - членами ГЭК	УО, ОО	февраль – октябрь 2026 года
2.2.	Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения ГИА-9, ГИА-11: - досрочный этап; - основной этап; - дополнительный этап	УО, ОО	март – апрель 2026 года май – июль, сентябрь 2026 года
	Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА		
1.	Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	УО, ОО, ИМЦ	октябрь 2025 – май 2026 года

1.1.	Организация и проведение совещаний, семинаров для: - членов ГЭК;	УО, ОО, ИМЦ	февраль — май 2026 года
	- руководителей ППЭ;		
	- организаторов ППЭ;		
	- технических специалистов ППЭ;		
1.0	- общественных наблюдателей	WO 00	1
1.2.	Организация обучения на муниципальном уровне работников ОО, назначенных ответственными за ведение РИС	УО, ОО, ИМЦ	февраль – апрель 2026 года
1.3.	Организация обучения специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в OO	УО, ОО, ИМЦ	ноябрь 2025 года
1.4	Организация обучения специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку в ОО	УО, ОО, ИМЦ	январь 2026 года
1.5.	Участие в выездных обучающих семинарах-практикумах с последующим тестированием для: - членов ГЭК;	УО, ОО, ИМЦ	февраль — май 2026 года
	- руководителей ППЭ;	111/112	2020 года
	- организаторов ППЭ;		
	- технических специалистов ППЭ		
1.6.	Организация и проведение круглых столов, вебинаров, методических семинаров, заседаний	УО, ОО,	в течение года
	методических объединений учителей	имц ๋	71
1.7.	Организация взаимодействия с представителями СМИ по освещению кампании ЕГЭ и ГИА-9	УO, OO,	февраль – март
		ИМЦ	2026 года
1.8.	Консультирование по подготовке и проведению ГИА в 2026 году	УО	Весь период
	Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11		
1.	Проведение ГИА-11	УО, ОО	август 2025 года – август 2026 года
1.1.	Обеспечение и ведение муниципальной информационной системы ЕГЭ, ГВЭ, обеспечение внесения		август 2025 года –
	сведений в региональную информационную систему (в соответствии с графиком Рособрнадзора)		август 2026 года
1.2.	Формирование баз данных:		
1.2.1.	Внесение сведений о МОУО, ОО, о выпускниках текущего года		ноябрь 2025 года
1.2.2.	Внесение сведений о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде		ноябрь 2025 года,
			август 2026 года
1.2.3.	Внесение сведений об участниках проведения итогового сочинения (изложения)		ноябрь 2025 года,
			январь 2026 года,
1.2.4.	Внесение сведений об участниках ГИА-11 всех категорий с указанием перечня учебных предметов,		январь 2026 года,
	выбранных длясдачи ГИА, сведения о форме ГИА		август 2026 года
1.2.5.	Внесение сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, технические		январь 2026 года,
	специалисты, медицинские работники), членах ГЭК		апрель 2026 года,
			август 2026 года

1.2.6.	Внесение сведений об общественных наблюдателях	не позднее чем за 1
1.2.0.	Впесение сведении об общественных наотодателях	рабочийдень до дня
		проведения
		экзамена
1.2.7.	Внесение сведений о наличии допуска к прохождению ГИА-11	в течение 2 дней
1.2.7.	внесение сведении о наличии допуска к прохождению т ид-тт	
		со дня принятия
1.2.0	n	решения
1.2.8.	Распределение участников проведения итогового сочинения (изложения) по местам проведения	ноябрь 2025 года,
	итогового сочинения (изложения)	январь 2026 года,
1.2.0		апрель 2026 года
1.2.9.	Распределение участников ГИА-11 по ППЭ на экзамены	февраль 2026года,
1.0.10	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	август 2026 года
1.2.10.	Назначение работников в ППЭ	февраль 2026года,
		май 2026 года,
		август 2026 года
1.2.11	Распределение работников ППЭ по экзаменам	февраль 2026года,
		май 2026 года,
		август 2026 года
1.2.12.	Автоматизированное распределение участников ГИА-11 и организаторов по аудиториям ППЭ, а также	за 3 календарных дня
	общественных наблюдателей по ППЭ	до дня проведения
		экзамена
1.2.13.	Внесение сведений о поданных участниками ГИА-11 апелляциях нарушении установленного порядка	в течение 1
	проведения ГИА и апелляциях о несогласии с выставленными баллами (в том числе через АИС	календарного днясо
	«Электронная школа 2.0»)	дня подачи
		апелляции
1.2.14.	Приемка экзаменационных материалов на бумажных носителях от членов ГЭК	в день проведения
		экзамена
1.2.15	Загрузка полученных файлов пакетов с электронными экзаменационными материалами из ППЭ	в день проведения
		экзамена
2.	Проведение ГИА-9	август 2025 года –
		август 2026 года
2.1.	Формирование и ведение региональной информационной системы ОГЭ, ГВЭ (в соответствии с	август 2025 года —
	графикомРособрнадзора)	август 2026 года
2.2.	Формирование баз данных:	,
2.2.1.	Внесение сведений о МОУО, ОО, о выпускниках текущего года	январь 2026 года
2.2.2.	Внесение сведений о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде	ноябрь 2025 года
	этесение съедении с инто, выно им информацию со пудиториом фонде	– август 2026 года
2.2.3.	Внесение сведений об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня учебных предметов,	февраль 2025 года,
2.2.3.	выбранных длясдачи ГИА, сведения о форме ГИА	август 2026 года
	выорынных дамодачи т ил, оведения о форме т ил	аві уст 2020 года

2.2.4.	Внесение сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, технические специалисты, медицинские работники)		март 2026 года, май 2026 года,
			август 2026 года
2.2.5.	Внесение сведений об общественных наблюдателях		не позднее
			чем за 1 рабочийдень
			до дня проведения
			экзамена
2.2.6.	Внесения сведений о членах ГЭК		март 2026 года,
			май 2026 года,
			август 2026 года
2.2.7.	Распределение участников ГИА-9 по ППЭ на экзамены		февраль 2026 года,
			май 2026 года
			август 2026 года
2.2.8.	Назначение работников в ППЭ		март 2026 года,
			май 2026 года,
			август 2026 года
2.2.9.	Распределение работников ППЭ по экзаменам		апрель 2026 года,
			май 2026 года,
			август 2026 года
2.2.10.	Внесение сведений о поданных участниками ГИА-9 апелляциях о нарушении установленного порядка		в течение 1
	проведения ГИА и апелляциях о несогласии с выставленными баллами (в том числе через АИС		календарного дня со
	«Электронная школа 2.0»)		дня передачи
			апелляции в АК
2.3.	Организация передачи ЭМ в ППЭ		в день проведения
			экзамена
2.4.	Приемка экзаменационных материалов на бумажных носителях от членов ГЭК		в день проведения
			экзамена
2.5.	Загрузка электронных образов экзаменационных материалов от УО		в день проведения
			экзамена
	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в	УO, OO	сентябрь 2025
3.	2026 году	•	года —
			май 2026 года
3.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА из числа:	УO, OO	октябрь – ноябрь
	- выпускников ОО текущего учебного года;	•	2025 года
	- выпускников прошлых лет;		
	- лиц, не прошедших ГИА в прошлые годы;		
	- лиц с OB3, инвалидов и детей-инвалидов		

3.2.	Согласование количества:	УО, ОО	октябрь— ноябрь 2025 года
3.3.	Мониторинг выбора учебных предметов на ОГЭ выпускниками 9-х классов с целью определения дальнейшей образовательной траектории обучения и с целью взаимодействия с ПОО	УО, ОО	ноябрь 2025 года
3.4.	Контроль миграции выпускников 9-х, 11-х классов ОО, прибывающих в Кемеровскую область - Кузбасс для сдачи ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах региона	УО, ОО	сентябрь 2025 года – май 2026 года
4.	Внесение данных в РИС в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 № 2085	УО, ОО	по отдельному плану-графику в соответствии с графиком Рособрнадзора
4.1.	Формирование и утверждение в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и графиком Рособрнадзора внесение данных сведений в РИС: -списка ППЭ; -аудиторий ППЭ	УО	в соответствии с Порядком и графиком Рособрнадзора
4.2.	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и графиком Рособрнадзора, внесение данных сведений в РИС: -членов ГЭК; -руководителей ППЭ; -организаторов ППЭ; -технических специалистов; -медицинских работников в ППЭ; - ассистентов в аудиториях ППЭ для оказания необходимой технической помощи участникам из числа детей с ОВЗ	УО	в соответствии с Порядком и графиком Рособрнадзора
4.3.	Ведение РИС проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования: -об ОО; -о ППЭ и аудиторном фонде; -об участниках ГИА;	УО, ОО	по отдельному плану- графику

	-о перечне учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА;		
	-о руководителях ППЭ;		
	-об организаторах ГИА в ППЭ;		
	-о технических специалистах;		
	-о медицинских работниках в ППЭ;		
	-об ассистентах в аудиториях ППЭ для оказания необходимой технической помощи участникам из		
	числа детей с OB3;		
	-о членах ГЭК;		
	-об общественных наблюдателях		
5.	Формирование составов ГЭК, ПК	УO, OO	сентябрь 2025 года-
			март 2026 года
5.1.	Сбор предложений от ОО по персональному составу членов ГЭК, членов ПК	УO, OO	сентябрь –
			октябрь 2025 года
6.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные	УO, OO	сентябрь 2025 года–
	сроки		апрель 2026 года
6.1.	Определение организационно-территориальной схемы проведения в ЮГО итогового сочинения	УO, OO	сентябрь –
	(изложения) для участников ГИА-11 (в основной и дополнительные сроки):		октябрь 2025 года
6.1.1.	- сроки, места регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения)		октябрь 2025 года
6.1.2.	- количество и места расположения мест проведения итогового сочинения (изложения)		октябрь 2025 года
6.1.3.	- места и порядок информирования о результатах итогового сочинения (изложения)		октябрь 2025 года
6.2.	Внесение сведений в РИС об участниках итогового сочинения (изложения)	УO, OO	ноябрь 2025года,
			январь 2026 года,
			апрель 2026 года
7.	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку	УO, OO	ноябрь 2025 года
			– апрель 2026 года
7.1.	Определение организационно-территориальной схемы проведения итогового собеседования по	УО	ноябрь 2025 года
	русскому языкудля участников ГИА-9 (в основной и дополнительный сроки):		
7.1.1.	- сроки и места подачи заявлений на участие в итоговом собеседовании по русскому языку		январь 2026 года
7.1.2.	- количество и места расположения мест проведения и итогового собеседования по русскому		ноябрь 2025 года
	языку		
7.1.3.	- места и порядок информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку		декабрь 2025 года
7.2.	Внесение сведений в РИС об участниках собеседования по русскому языку	УO, OO	декабрь 2025 года
			– апрель 2026 года
8.	Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе	УО	сентябрь 2025 года –
	(токене) для проведения экзаменов по иностраннымязыкам (раздел «Говорение»),		апрель2026 года
	информатике и ИКТ вкомпьютерной форме (КЕГЭ), передачи ЭМ по сети «Интернет», печати		
	экзаменационных материалов и сканирования экзаменационных работ в аудиториях ППЭ		

8.1.	Организация работы по формированию списочных составов членов ГЭК, которым предполагается выдача ключей шифрования (токенов)	УО	декабрь 2025 года
8.2.	Осуществление работ по получению и выдаче ключейшифрования (токенов) членов ГЭК	УО	февраль – апрель 2026 года
9.	Обеспечение межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», Спецсвязью, ОИВ в сфере здравоохранения, силовыми структурами	УО	
9.1.	Организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» по вопросам организации видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн	УО, ППЭ	сентябрь 2025 года сентябрь 2026 года
9.2.	Доведение информации до представителей МВД России «Юргинский» о необходимости обеспечения охраны правопорядка в ППЭ, присутствия сотрудников на ППЭ, а также оснащения ППЭ стационарными и ручными металлодетекторами	УО, ППЭ	февраль 2026 года
9.3.	Согласование взаимодействия с ОИВ в сфере здравоохранения по вопросам обеспечения медицинского сопровождения ГИА	УО	март 2026 года
9.4.	Согласование взаимодействия с муниципальными органами исполнительной власти ислужбами: - внутренних дел; - здравоохранения; - противопожарной безопасности; - связи; - энергообеспечения	УО	февраль — март 2026 года
10.	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	УО, ППЭ	март – май 2026 года
10.1.	Определение объема работ по проверке готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, ракурса видеокамер, скорости подключения с сети Интернет, требований программно-аппаратного комплекса. Подписание актов готовности ППЭ	УО, ППЭ	март — май 2026 года
10.2.	Организация совместно с ПАО «Ростелеком» выполнения мероприятий по обеспечению непрерывного видеонаблюдения и видеозаписи процедур проведения экзаменов в ППЭ	УО, ППЭ, ПАО «Ростелеком»	март – апрель 2026 года, май –июнь 2026 года,сентябрь 2026 года
11.	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей -инвалидов и инвалидов	УО, ППЭ	
11.1.	Создание специальных условий в ППЭ для участия в ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ выпускников с ОВЗ (в соответствии с заболеванием)	уо, ППЭ	февраль – май 2026 года
11.2.	Формирование списков участников ГИА с OB3	УО, ОО	январь – май 2026 года
11.3.	Формирование списков участников ГИА с OB3, которым необходима специализированная рассадка или организация ППЭ на дому	УО, ОО	январь — май 2026 года
11.4.	Распределение участников ГИА с ОВЗ по ППЭ с учетом индивидуальных особенностей	УО, ОО	май 2026 года
11.5.	Формирование списков состава ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ	УО, ОО	март — май 2026

			года
11.6.	Определение ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, в том числе пунктов на дому	УО, ОО	март – май 2026 года
11.7.	Осуществление контроля соблюдения условий в ППЭ длялиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	УО, ППЭ	март – май 2026 года
	-накануне экзаменов;	члены ГЭК	
	-в день проведения экзаменов		
12.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы	УО	февраль — май
	общественных наблюдателей		2026 года
12.1.	Организация участия в семинарах, вебинарах для кандидатов в общественные наблюдатели «Роль	УО	февраль — май
	общественного наблюдения в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным		2026 года
	программам основного общего и среднего общего образования»		
12.2.	Организация работы по аккредитация общественных наблюдателей. Выдача удостоверений	УО	март – сентябрь
	общественным наблюдателям		2026 года
13.	Техническое дооснащение ППЭ	УО, ППЭ, ОО	февраль – апрель
13.1.	Направление заявки на приобретение сканеров, принтеров		2026 года
13.2.	Составление сметы на приобретение расходных материалов и канцелярских товаров		
13.3.	Аттестация автоматизированной системы ГИА		
13.4.	Работа с ПАО «Ростелеком» по выводу аудиторий при проведении ЕГЭ в онлайн-трансляцию		
13.5.	Обновление оборудования в ППЭ ЕГЭ для использования технологий печать экзаменационных		
	материалов и сканирования экзаменационных работ в аудиториях ППЭ		
13.6.	Обновление оборудования в ППЭ ОГЭ для использования технологий печать экзаменационных		
	материалов в аудиториях ППЭ и сканирования экзаменационных работ в ППЭ		
13.7.	Организация работы по оборудованию ППЭ системами подавления сигналов мобильной связи		
	Мероприятия по информационному сопровождению ГИА	T	
1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех	УO, OO	постоянно
	участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта		
	УО, ОО, ведение сообществ в социальных сетях, освещение в СМИ кампании ЕГЭ и ГИА-9		
1.1.	Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальных сайтах УО, ОО	УО, ОО	ПОСТОЯННО
1.2.	Ведение сообществ в социальных сетях по вопросам организации и проведения ГИА-9, ГИА-11	УO, OO	ПОСТОЯННО
1.3.	Подготовка и размещение пресс-релизов, комментариев, информационных материалов, посвященных	OO	постоянно
	проведению ГИА-9 и ГИА-11, в Интернете		
1.4.	Размещение на официальных сайтах УО, ОО информации:	УО, ОО	весь период
1.4.1.	- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения);		октябрь 2025 года
1.4.2.	- о сроках проведения итогового сочинения (изложения);		ноябрь 2025 года
1.4.3.	- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ;		ноябрь 2025 года
1.4.4.	- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения);	УО, ОО	ноябрь 2025 года
1.4.5.	- о сроках проведения ГИА-11;		январь 2026 года
1.4.6.	- о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку;		январь 2026 года
1.4.7.	- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому		январь 2026 года
	языку		

1.4.8.	- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9;		январь 2026 года
1.4.9.	- о сроках проведения ГИА-9;		январь 2026 года
1.4.10.	- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9, ГИА-11;		март – апрель 2026 года
1.4.11.	- о местах расположении ППЭ ГИА-9, ГИА-11;		март — апрель 2026 года
1.6.12.	- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9, ГИА-11.		март — апрель 2026 года
1.7.	Участие в пресс-конференциях	УО	весь период
1.8.	Организация и проведение информационно - разъяснительной работы (встречи, вебинары) с выпускниками ОО, выпускниками прошлых лет, родителями (законными представителями) «Особенности проведения ГИА в 2026 году», в том числе: - о сроках и месте подачи заявления для участия в ГИА; - о выборе учебных предметов для сдачи ГИА; - о запрете на наличие средств связи, электронно-вычислительной техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации; - о запрете на вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационных материалов на бумажном или электронном носителях, их фотографирование; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания; - о правилах поведения на экзамене, во время пути в ППЭ и обратно и др.	УO, OO	декабрь 2025 года — май 2026 года
1.9.	Информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) о Порядке проведения ГИА в 2025 году через: - социальные сети; -информационные письма; -информационные плакаты; -родительские собрания; -круглые столы; -видеоконференции	УО, ОО	январь — май 2026 года
1.10.	Информационная работа (круглые столы, встречи, вебинары) с представителями общественных организаций по повышению эффективности системы общественного наблюдения за проведением ГИА	УО, ОО	февраль – май 2026 года
1.11.	Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, с различными категориями участников образовательного процесса	УО, ОО	январь – май 2026 года
1.12.	Выдача информационных буклетов, памяток для участников ГИА, педагогов, родителей (законных представителей)	00	январь — февраль 2026 года
1.13.	Проведение встреч с выпускниками образовательных организаций по вопросам подготовки и прохождения ГИА в 2026 году	УО	по отдельномуграфику

	организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году, размещением соответствующейинформации на сайтах ОО		
4.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных	УО, ОО	весь период
3.1.	Подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА с участием представителей общественности, СМИ	УО	весь период
2.1	проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году	110	
3.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях,	УО. ОО	круглогодично
2.1.	Организация работы и обеспечение консультативной поддержки по телефонам муниципальной «горячей линии» по вопросам ГИА-9, ГИА-11	УО, ОО	круглогодично
2.	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	УО, ОО	
1.18	Освещение в региональных и муниципальных СМИ информации о выпускниках, получивших высокие баллы на ЕГЭ и максимальные баллы на ОГЭ	УО, ОО	в течение года
1.17.	Проведение акции «100 баллов для Победы». Организация встреч с выпускниками прошлых лет, получившими высокие баллы на ЕГЭ	УО, ОО	декабрь 2025 года – апрель 2026 года
1 17	вопросам организации и проведения ГИА в 2026 году	VO 00	70706mx 2025
1.16.	Проведение консультационной поддержки обучающихся, родителей (законных представителей) по	УО, ОО	в течение года
	-о правилах оформления и заполнения оланков ответов назадания, -о правилах поведения на экзамене и др.		
	носителях, их фотографирование; - о правилах оформления и заполнения бланков ответов назадания;		
	-о запрете на вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационных материалов на бумажном или электронном		
	информации;		
	видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи		
	-о местах расположении гитэ, -о запрете на наличие средств связи, электронно - вычислительной техники, фото, аудио и		
	-о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; -о местах расположении ППЭ;		
	-о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9;		
	языку,ГИА-9;		
	-о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому		
	-о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), т ига-тт, -о сроках проведения итогового собеседования порусскому языку, ГИА-9;		
	-о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; -о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11;		
	-о сроках проведения итогового сочинения (изложения),ГИА-11;		
	-о сроках и местах регистрации для участия в написанииитогового сочинения (изложения);		
	ГИА в 2026 году:		
1.15.	Оформление информационных стендов в образовательных организациях по подготовке и проведению	OO	в течение года
1.14.	брошюр -рекомендаций, памяток о порядке организации и проведения ГИА	00	в течение года
1.14.	Размещение в доступных для участников ГИА местах баннеров, информационных плакатов, роликов,	OO	в течение года

4.1.	Мониторинг размещения информации по организации и проведении ГИА на официальных сайтах УО и ОО, на информационных стендах ОО	УО, ОО	декабрь 2025 года – май 2026 года
5.	Организация работы с родителями		— ман 2020 года
5.1.	Заседание муниципального родительского комитета (МРК) по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе врежиме видеоконференции	УО, ОО	в течение года
5.2.	Участие в школьных родительских собраниях по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году	УО, ОО	в течение года
5.3.	Проведение муниципальной акций «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», «Единый день сдачи ОГЭ родителями»	УО, ОО	декабрь 2025 года – апрель 2026 года
6.	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в образовательных организациях по	УО, ОО,	в течение года по
	вопросам психологической готовности к экзаменам	ИМЦ	отдельному плану
6.1.	Проведение мероприятий по психолого - педагогическому сопровождению и подготовке обучающихся выпускных классов к ГИА	УО, ОО, ИМЦ	в течение года
6.2.	Проведение для обучающихся, родителей (законных представителей), учителей-предметников семинаров, тренингов, консультирования, классных часов, родительских собраний психологами ОО, специалистами ИМЦ	УО, ОО, ИМЦ	в течение года по запросу ОО
6.2.1.	Организация и проведение родительского собрания «Роль родителей в профессиональном самоопределении учащихся. Помощь впсихологической подготовке к сдаче ЕГЭ, ОГЭ»		ноябрь 2025 года
6.2.2.	Организация и проведение тренингового занятия для обучающихся 9-х, 11-х классов, направленное на оказание психологической самопомощи в период подготовки к сдаче ОГЭ, ЕГЭ		декабрь 2025 года
6.2.3.	Организация и проведение занятия для обучающихся 9-х, 11-х классов по теме «Психологическая подготовка обучающихся к сдаче экзаменов»		в течение года
6.2.4.	Организация и проведение родительского собрания «Подготовка школьника к выбору жизненного пути на новом уровне, психологическая подготовка к сдаче ЕГЭ»		март 2026 года
6.3.	Участие в семинарах, тематических консультациях, круглых столах, тренингах, практических семинарах, мастер-классах, методических объединениях для специалистов психолого-педагогического сопровождения (педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования)	ИМЦ, УО, ОО	в течение года
	Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11		
1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	УО	Весь период
1.1.	Осуществление проверок, в том числе выездных: - состояния официальных сайтов ОО по вопросам своевременного размещения информации о сроках и особенностях проведения ГИА в 2026 году; - оформления информационных стендов ОО; - уровня информированности участников ГИА; - готовности ППЭ к ГИА	УО	декабрь 2025 года – март 2026 года
1.2.	Контроль за выполнением федеральных и региональных нормативных правовых актов и инструктивных методических документов на уровне ОО	УО	апрель – сентябрь 2026 года

1.3.	Анализ обращений на телефоны «горячей линии», выявление типичных затруднений и проведение дополнительной разъяснительной работы с обучающимися, их родителями (законными представителями), общественностью	УО	в течение года
1.4.	Проведение опроса участников образовательных отношений по вопросам информированности о проведении ГИА	УО	март – апрель 2026 года
2.	Осуществления контроля за ходом подготовки ипроведением ГИА-9 и ГИА-11	УО	Весь период
2.1.	Контроль за подготовкой к ГИА выпускников прошлого года, не получивших аттестат за 9 класс	УО	в течение года
2.2.	Контроль за соблюдением сроков внесения сведений в РИС	УО	в течение года
2.3.	Взаимодействие с надзорными органами по вопросу проведения надзорных мероприятий в период проведения ЕГЭ, ОГЭ	УО	апрель — июнь 2026 года
2.4.	Контроль за проведением ГИА при организации работы в ППЭ	УО	в период проведения ГИА
2.5.	Контроль за ходом проведения ГИА. Контроль за образовательными организациями, ППЭ, участниками, попавшими в «Зоны риска ЕГЭ», «Зоны риска ОГЭ». Выявление, профилактика и предупреждение нарушений действующего законодательства в сфере образования в части подготовки, организации и проведения ГИА	УО	в период проведения ГИА
2.6.	Контроль за соблюдением конфиденциальности и режима информационной безопасности при проведении ГИА в ППЭ, РЦОИ	УО	в период проведения ГИА
2.7.	Контроль за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ,ОГЭ, ГВЭ	УО	в период проведения ГИА
2.8.	Контроль организации передачи экзаменационных материалов, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности по ГИА	УО	по срокам в течение 2026 года
	Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году		
1.1.	Подведение итогов реализации Дорожной карты по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Юргинском ГО в 2026 году	УО, ИМЦ, ОО	сентябрь 2025 года
1.2.	Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году (организационно-технологическое обеспечение о бъективности проведения ЕГЭ, ОГЭ, эффективность общественного наблюдения, качество работы предметных комиссий, организационно-технологические нарушения при проведении экзаменов)	УО, ИМЦ, ОО	август 2026 года