

## **П Р И К А З**

**18.09.2020**

№ **406**

Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Юргинском городском округе в 2021 году

На основании приказа министерства образования и науки Кузбасса от 07.09.2020 №1462 «Об утверждении Дорожной карты по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кемеровской области – Кузбассе в 2021 году», в целях организованной подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее – ГИА-9) и среднего общего образования (далее – ГИА-11) на территории Юргинского городского округа (далее – Юргинского ГО) в 2021 году, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемый календарный план мероприятий по подготовке к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году (далее – Календарный план).

2. Отделу общего образования (Толстихина Л.И.):

2.1. Обеспечить выполнение мероприятий Календарного плана по подготовке к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году.

2.2. Довести данный приказ до сведения руководителей общеобразовательных учреждений.

3. Отделу воспитательной работы и электронно – информационного сопровождения системы образования (Рузина С.В.) разместить данный приказ на официальном сайте Управления образованием в разделе «Государственная итоговая аттестация».

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений:

4.1. Довести данный приказ до сведения педагогических работников, учащихся и их родителей (законных представителей).

4.2. Разработать в своих учреждениях план мероприятий по подготовке к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году в срок до 25.09.2020 года.

4.3. Организовать работу по выполнению мероприятий по подготовке к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году.

5. Контроль исполнения данного приказа возлагаю на себя.

Начальник  
Управления образованием

Т.М. Толстошеева

**Календарный план  
мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году  
Перечень сокращений, используемых в настоящем приложении**

<b>Сокращение</b>	<b>Расшифровка</b>
МОиНК	Министерство образования и науки Кузбасса
ГУ ОЦМКО	Государственное учреждение «Областной центр мониторинга качества образования»
РИС	Региональная информационная система
УО	Управление образованием Администрации города Юрги
ИМЦ	МБУ ДПО «Информационно – методический центр г. Юрги»
ОО	Общеобразовательные организации
ГПМС	Городские профессиональные методические сообщества
ГИА	Государственная итоговая аттестация
ГИА-11	Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования
ГИА-9	Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования
ЕГЭ	Единый государственный экзамен
ОГЭ	Основной государственный экзамен
ГВЭ	Государственный выпускной экзамен
ОВЗ	Ограниченные возможности здоровья
ППЭ	Пункт проведения экзамена
ЭМ	Экзаменационные материалы
КИМ	Контрольно-измерительные материалы
ГЭК	Государственная экзаменационная комиссия Кемеровской области
ПК	Предметная комиссия
ТКК	Территориальная конфликтная комиссия
ФЦТ	ФГБУ "Федеральный центр тестирования"
ФИПИ	ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений"
ОАО «Ростелеком»	Открытое акционерное общество Ростелеком, Кемеровский филиал в Кемерово
СМИ	Средства массовой информации

№	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
<b>Анализ проведения ЕГЭ в 2020 году</b>			
<b>1.</b>	<b>Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам проведения ЕГЭ в 2020 году в Юргинском городском округе</b>	август-сентябрь 2020 года	УО, ИМЦ
1.1.	Сбор и обработка результатов ЕГЭ	август-сентябрь 2020 года	УО, ИМЦ
1.2.	Мониторинг основных результатов ЕГЭ: - по участникам ЕГЭ в разрезе каждого ОО, ППЭ и учебных предметов; - по доле участников, справившихся с заданиями и преодолевших минимальный порог, установленный Рособрнадзором; - по среднему баллу; - по количеству выпускников, завершивших обучение со справкой.	август-сентябрь 2020 года	УО, ИМЦ
1.3.	Подготовка и издание сборника статистических материалов по итогам проведения ЕГЭ	сентябрь 2020 года	УО
1.4.	Подготовка отчетных материалов о проведении ЕГЭ по формам ГУ ОЦМКО	июль - август 2020 года	УО
1.5.	Проведение анализа результатов ЕГЭ, выявление и профилактика нарушений действующего законодательства в сфере образования (анализ «Зон риска ЕГЭ»)	август-сентябрь 2020 года	УО
1.6.	Использование статистических, аналитических материалов в работе с учителями – предметниками при подготовке учащихся к ЕГЭ в 2020 году	в течение учебного года	УО, ИМЦ
1.7.	Проведение самодиагностики уровня организации проведения ЕГЭ в УО	август-сентябрь 2020 года	УО
<b>2.</b>	<b>Представление итогов ЕГЭ с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах</b>	август-сентябрь 2020 года	УО, ИМЦ
2.1.	Проведение августовского совещания работников общего образования Юргинского ГО с анализом результатов ЕГЭ, исследований качества образования в 2020 году	август 2020 года	УО, ИМЦ
2.2.	Проведение заседаний ГПМС	август 2020 года	ИМЦ
2.3.	Обсуждение на педагогических конференциях, семинарах, совещаниях с руководителями ОО вопросов по повышению качества образования с учетом результатов ЕГЭ в 2020 году	сентябрь-октябрь 2020 года	УО, ИМЦ
2.4.	Собеседование с руководителями ОО по теме «Анализ результатов проведения ЕГЭ, исследований качества образования в 2020 году и подготовка к проведению ГИА в 2021 году»	октябрь-ноябрь 2020 года	УО, ИМЦ, ОО
2.5.	Проведение заседания муниципального родительского комитета «Итоги ЕГЭ и особенности проведения процедур независимой оценки качества образования в 2020-2021 учебном году»	ноябрь 2020 года	УО, ИМЦ

## Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

<b>1</b>	<b>Организация работы по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях</b>	по отдельному плану мероприятий	ИМЦ, ГПМС, ОО
1.1.	Методическое сопровождение деятельности школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях	по отдельному плану мероприятий	ИМЦ, ГПМС, ОО
1.2.	Методическая поддержка педагогических и руководящих работников школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях	по отдельному плану мероприятий	ИМЦ, ГПМС, ОО
1.3.	Организация консультаций, наставничества и взаимодействия с коллегами в целях поддержки школ на этапе перехода в эффективный режим работы	по отдельному плану мероприятий	ИМЦ, ГПМС, ОО
<b>2.</b>	<b>Проведение процедуры независимой оценки качества образования</b>	по отдельному плану-графику	УО, ОО
2.1.	Участие в апробациях различных моделей проведения ГИА	в течение учебного года	УО, ОО
2.2.	Участие в проведении Всероссийских, региональных апробаций: - устной части по иностранным языкам; - по информатике и ИКТ в компьютерной форме; - передачи ЭМ по сети Интернет; - печать ЭМ в аудиториях ППЭ; - сканирование ЭМ в аудиториях ППЭ	в течение учебного года	УО, ОО
2.3.	Организация и проведение диагностических работ для учащихся 10-х классов по учебным предметам. Анализ результатов	октябрь 2020 года	УО, ОО
2.4.	Организация и проведение диагностических работ для учащихся 9-х классов по учебным предметам. Анализ результатов	ноябрь-декабрь 2020 года	УО, ОО
2.5.	Организация и проведение независимого диагностического тестирования педагогов – предметников, реализующих образовательные программы среднего общего образования на добровольной основе	декабрь 2020 года	УО, ИМЦ, ОО
2.6.	Участие в апробации модели оценки компетенций работников ОО	сентябрь-октябрь 2020 года	УО, ИМЦ, ОО
2.7.	Участие учащихся ОО в национальных исследованиях качества образования (НИКО)	октябрь 2020 года, апрель 2021 года, октябрь 2021 года	УО, ОО
2.8.	Участие учащихся ОО в федеральных исследованиях качества образования	сентябрь 2020 года -май 2021 года	УО, ОО
2.9.	Участие учащихся ОО во всероссийских проверочных работах (ВПР)	сентябрь-октябрь 2020 года март – апрель 2021 года	УО, ОО
2.10.	Участие учащихся ОО в международных мониторинговых исследованиях	сентябрь 2020 года	УО, ОО

		май 2021 года	
2.11.	Участие учащихся ОО в региональных комплексных контрольных работах (РККР)	в течение учебного года	УО, ОО
2.12.	Участие учащихся 9-х классов в мониторинге информационно-коммуникационной компетентности в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»	28-29 сентября 2020 года	УО, ОО
2.13.	Анализ результатов участия учащихся в национальных, федеральных, международных и региональных исследованиях качества образования	сентябрь 2020 года-июнь 2021 года	УО, ИМЦ, ОО
2.14.	Проведение мероприятий в рамках муниципальной системы оценки качества образования и анализ результатов работ	по отдельному плану	УО, ИМЦ, ОО
2.15.	Проведение муниципальных комплексных контрольных работ	по отдельному плану	УО, ИМЦ, ОО
<b>Нормативно – правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11</b>			
<b>1.</b>	<b>Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствии с региональными и федеральными нормативными правовыми актами</b>		УО, ИМЦ, ОО
	<b>Приказы Управления образованием:</b>		
1.1.	Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году	сентябрь 2020 года	УО
1.2.	О порядке информирования участников образовательных отношений и общественности по вопросам организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году	сентябрь 2020 года	УО
1.3.	О назначении лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА-9, ГИА-11 в Управлении образованием и общеобразовательных учреждениях	октябрь 2020 года	УО
1.4.	О ведении школьной и муниципальной информационных систем обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11	октябрь 2020 года	УО, ОО
1.5.	Об организации проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах в Юргинском ГО	ноябрь 2020 года	УО
1.6.	О порядке приема и регистрации заявлений учащихся на прохождение ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году	январь-февраль 2021 года	УО
1.7.	О прохождении ГИА-9, ГИА-11 в Юргинском городском округе в 2021 году для различных категорий участников	февраль-март 2021 года	УО
1.8.	Об организации проведения итогового сочинения (изложения) в 11-х классах в Юргинском ГО	декабрь 2020 года, февраль 2021 года	УО
1.9.	О соблюдении режима информационной безопасности в процессе приема, передачи, хранения экзаменационных материалов по образовательным программам основного общего образования	март 2021 года	УО
1.10.	О проведении тренировочного экзамена по информатике и ИКТ в компьютерной форме	по графику	УО

		ОЦМКО	
1.11.	Об участии общеобразовательных учреждений в апробации технологии сканирования экзаменационных работ участников ГИА-9 и ГИА-11 в аудиториях основной период ГИА в 2021 году	по графику ОЦМКО	УО
1.12.	Об участии общеобразовательных учреждений в апробации технологии передачи ЭМ по сети Интернет	по графику ОЦМКО	УО
1.13.	Об участии общеобразовательных учреждений в апробации технологии печати ЭМ в аудиториях ППЭ	по графику ОЦМКО	УО
1.14.	Об ответственности лиц, привлекаемых к работам по проведению ГИА-9, ГИА-11 в Юргинском городском округе	май 2021 года	УО
1.15.	О назначении ответственных лиц за получение, хранение, учет и передачу экзаменационных материалов ГИА-9 в 2021 году	май 2021 года	УО
1.16.	Об организационном обеспечении ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году в: - досрочной период; - основной период; - дополнительный период	апрель - сентябрь 2021 года	УО
1.17.	Об утверждении лиц, имеющих доступ к региональной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в 2020-2021 учебном году	октябрь 2020 года	УО
1.18.	Подготовка и издание сборников статистических материалов ГИА-9 и ГИА-11 на основе результатов государственной итоговой аттестации	июнь-сентябрь 2021 года	УО
<b>2.</b>	<b>Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году, по информированию о кампании ГИА-9 и ГИА-11</b>	весь период	УО, ИМЦ, ОО
2.1.	Доведение до ОО инструктивных документов по технологическому сопровождению ГИА-9 и ГИА-11: - инструкций для участников ГИА; - памяток для участников и их родителей (законных представителей) по ГИА; - алгоритма действий для руководителей, организаторов ППЭ; - алгоритм действий для членов ГЭК при проведении ГИА-11, для уполномоченных представителей ГЭК при проведении ГИА-9; - инструкции для общественных наблюдателей; - инструкции для председателей предметных комиссий и экспертов, ТКК; - инструкции для специалистов, ответственных за ведение РИС	весь период	УО
2.2.	Организация и проведение совещаний по вопросам нормативного и методического обеспечения ГИА-9 и ГИА-11	весь период	УО, ИМЦ
2.3.	Освещение в СМИ кампании ГИА-9 и ГИА-11	весь период	УО, ИМЦ, ОО
2.4.	Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов,	декабрь 2020 года –	УО, ИМЦ, ОО

	регламентирующих порядок организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, с различными категориями участников образовательных отношений.	май 2021 года	
<b>Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11</b>			
<b>1.</b>	<b>Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Юргинском городском округе</b>		УО
1.1.	Определение объемов финансирования и составление примерных смет расходов на организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 на территории Юргинского ГО, <u>в том числе</u> на модернизацию системы видеонаблюдения, дооборудование ППЭ, приобретение оборудования для печати контрольно – измерительных материалов (КИМ) в аудиториях ППЭ и сканирования бланков ответов учащихся в аудиториях и штабе ППЭ, обеспечение защищенного канала связи, приобретения средств подавления мобильной связи из муниципального бюджета	сентябрь – октябрь 2020 года	УО
1.2.	Содействие в обновлении в ППЭ систем видеонаблюдения	весь период	УО
1.3.	Обеспечение сопровождения ГИА-9 и ГИА-11 и защиту муниципальной информационной системы об участниках и результатах ГИА	весь период	УО
1.4.	Организация работы защищенного канала связи передачи данных между РЦОИ и УО	весь период	УО
<b>2.</b>	<b>Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11</b>	весь период	УО
2.1.	Организация закупки необходимой техники и расходных материалов для проведения ГИА-9 и ГИА-11	январь 2021 года	УО
<b>3.</b>	<b>Заключение договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11</b>	весь период	УО, ОО
3.1.	Проведение работы по заключению договоров с педагогическими работниками ОО, участвующими в проведении ГИА-9 и ГИА-11	февраль-октябрь 2021 года	УО, ОО
3.2.	Обеспечение условий для функционирования: - ППЭ на ГИА-9 и ГИА-11 в досрочный, основной и дополнительный периоды; - предметных конфликтных комиссий по рассмотрению апелляций о несогласии с выставленными баллами ГИА-9	весь период	УО, ОО
<b>Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11</b>			
<b>1.</b>	<b>Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11</b>	весь период	УО, ИМЦ, ОО
1.1.	Организация проведения совещаний, семинаров, видеоконференций (ВКС) для: - членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов территориальных конфликтных комиссий; - общественных наблюдателей.	февраль – март 2021 года	УО, ИМЦ, ОО
1.2.	Организация обучения специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения	ноябрь 2020 года	УО

	(изложения) в ОО		
1.3.	Организация обучения на муниципальном уровне работников ОО, назначенных ответственными за внесение сведений в муниципальную и региональную информационные системы (РИС)	октябрь – декабрь 2020 года, февраль – апрель 2021 года	УО, ОО
1.4.	Организация проведения выездных обучающих семинаров – практикумов с последующим тестированием в УО для: - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов.	февраль – апрель 2021 года	УО, ОО
1.5.	Организация обучения технических специалистов в ППЭ: - по организации системы видеонаблюдения; - по проведению устной части иностранного языка; - по использованию технологии печати КИМ и сканирования экзаменационных работ в ППЭ	ноябрь 2020 года - апрель 2021 года	УО, ОО
1.6.	Организация обучения общественных наблюдателей, в том числе онлайн наблюдателей	январь – май 2021 года	УО, ОО
1.7.	Организация участия лиц, задействованных в проведении ГИА, в дистанционном обучении на портале «Учебная платформа по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА» в сети Интернет по адресу: <a href="https://edu.rustest.ru/">https://:edu.rustest.ru/</a>	март – май 2021 года	УО, ОО
1.8.	Организация и проведение круглых столов, вебинаров, методических семинаров, заседаний методических объединений учителей	в течение года	УО, ИМЦ, ОО
1.9.	Участие в обучающих семинарах, организованных на муниципальном и региональном уровнях: - муниципальных координаторов ГИА; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК; - технических специалистов; - общественных наблюдателей.	По отдельному плану-графику весь период	УО, ОО
1.10.	Проведение семинара для заместителей директоров по учебной работе по организации работы с учащимися и их родителями (законными представителями) по вопросам подготовки и участия в ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь-декабрь 2020 года	УО, ИМЦ, ОО
<b>2.</b>	<b>Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11</b>	март-май 2021 года	УО
2.1.	Осуществление мониторинга уровня качества обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	апрель 2021 года	УО, ИМЦ, ОО
2.2.	Подготовка отчетных материалов по итогам обучения и тестирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	апрель 2021 года	УО, ИМЦ, ОО

<b>3.</b>	<b>Обучение и проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий ГИА</b>	весь период	ИМЦ, ОО
3.1.	Организация участия экспертов предметных комиссий ГИА в совещаниях, семинарах, проводимых на региональном уровне	весь период	ИМЦ, ОО
3.2.	Организация обучения членов предметных комиссий – экспертов по программе «Подготовка членов предметных комиссий по проверке развернутых ответов (в том числе устных ответов) участников ГИА»	январь-март 2021 года	ИМЦ, ОО
3.3.	Организация участия экспертов предметных комиссий ГИА в дистанционном обучении «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении ГИА-9 и ГИА-11»	январь-март 2021 года	ИМЦ, ОО
<b>Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11</b>			
<b>1</b>	<b>Проведение ГИА-9, ГИА-11</b>	весь период	УО, ИМЦ, ОО
1.1.	Обеспечение ведения РИС (школьного и муниципального уровней) ГИА-9 и ГИА-11 Формирование баз данных ГИА-9, ГИА-11 (по графику Рособнадзора)	август 2020 года-август 2021 года	УО, ОО
1.2.	Внесение сведений в РИС (в соответствии с графиком Рособнадзора) - о МОУО; - об ОО; - о выпускниках текущего года; - о выпускниках прошлых лет; - об участниках проведения итогового сочинения (изложения); - об участниках итогового собеседования по русскому языку; - о ППЭ; - об аудиторном фонде; - об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА; - о работниках ППЭ (руководителях ППЭ, организаторах, технических специалистах, медицинских работниках, ассистентах, общественных наблюдателях), уполномоченных представителях ГЭК, членах ГЭК; - о наличии допуска к прохождению ГИА	август 2020 года - август 2021 года  по отдельному плану-графику в соответствии с графиком Рособнадзора	УО, ОО
<b>На всех этапах проведения экзаменов</b>			
1.3.	Распределение участников итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения) по местам проведения		
1.4.	Распределение участников ГИА-9 и ГИА-11 по экзаменам и ППЭ		
1.5.	Назначение работников ППЭ		
1.6.	Распределение работников ППЭ по экзаменам		
1.7.	Уничтожение в установленном порядке апелляционных материалов ГИА-9	по завершении сроков хранения	УО
1.8.	Содействие в обновлении в ППЭ систем видеонаблюдения	декабрь-2020 года-	УО

		май 2021 года	
1.9.	Сверка в ОЦМКО полноты и достоверности внесенных в РИС сведений, их корректировка	январь-февраль 2021 года	УО
1.10.	Участие в апробации технологии «Печать ЭМ в ППЭ»	в течение учебного года	УО, ОО
1.11.	Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ»	в течение учебного года	УО, ОО
1.12.	Участие в апробации технологии «Сканирование в аудиториях ППЭ»	в течение учебного года	УО, ОО
1.13.	Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»)	в течение учебного года	УО, ОО
1.14.	Участие в апробации технологии «Передача ЭМ по сети Интернет	в течение учебного года	УО, ОО
1.15.	Участие в апробации проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме	в течение учебного года	УО, ОО
1.16.	Участие в итоговом собеседовании по русскому языку в 9-х классах	в течение учебного года	УО, ОО
1.17.	Участие в итоговом сочинении (изложении) в 11-х классах	в течение учебного года	УО, ОО
1.18.	Участие в апробациях проведения ОГЭ по иностранным языкам в компьютерной форме	в течение учебного года	УО, ОО
<b>2</b>	<b>Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году</b>	октябрь-ноябрь 2020 года	УО, ОО
2.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в прошлые годы; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов	октябрь-ноябрь 2020 года	УО, ОО
2.2.	Контроль миграции выпускников 9-х, 11-х классов ОО, прибывающих в Юргинский ГО для сдачи ГИА-9, ГИА-11, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах региона.	сентябрь 2020 года- май 2021 года	УО, ОО
<b>3.</b>	<b>Внесение данных в муниципальную информационную систему и РИС обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения ФИС обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 г. №755</b>	по отдельному плану-графику в соответствии с графиком Рособнадзора	УО, ОО
3.1.	Внесение данных сведений в РИС:	в соответствии с	УО

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- списка ППЭ;</li> <li>- аудиторий ППЭ</li> </ul>	Порядком и графиком Рособрнадзора	
3.2.	<p>Внесение данных сведений в РИС:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК;</li> <li>- руководителей ППЭ;</li> <li>- организаторов ППЭ;</li> <li>- технических специалистов ППЭ;</li> <li>- медицинских работников ППЭ;</li> <li>- ассистентов в аудиториях ППЭ для оказания необходимой помощи участникам из числа детей с ОВЗ</li> </ul>	в соответствии с Порядком и графиком Рособрнадзора	УО
3.3.	<p>Ведение РИС по ГИА-9 и ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о МОУО;</li> <li>- об ОО;</li> <li>- о ППЭ и аудиторном фонде;</li> <li>- об участниках ГИА;</li> <li>- о перечне учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА;</li> <li>- о руководителях ППЭ;</li> <li>- об организаторах ГИА в ППЭ;</li> <li>- о технических специалистах;</li> <li>- о медицинских работниках в ППЭ;</li> <li>- об ассистентах в аудиториях ППЭ для оказания необходимой помощи участникам из числа детей с ОВЗ;</li> <li>- о членах ГЭК, уполномоченных представителях ГЭК;</li> <li>- об общественных наблюдателях</li> </ul>		
3.4.	Планирование работы ГИА в базах данных ГИА-9 и ГИА-11	по отдельному плану-графику	УО
3.5.	Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных сведений в РИС	январь - февраль 2021 года	УО
<b>4</b>	<b>Формирование состава ГЭК, ПК и КК</b>		
4.1.	Предоставление на утверждение в Рособрнадзор и МОиН Кузбасса кандидатур членов ГЭК, ПК и КК	октябрь-ноябрь 2020 года	УО, ОО
<b>5</b>	<b>Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки</b>	сентябрь 2020 года-май 2021 года	УО, ОО
5.1.	Прием заявлений у учащихся 11-х классов на написание итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки	октябрь-ноябрь 2020 года	УО, ОО
5.2.	Определение мест регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) участников ГИА-11	сентябрь-октябрь 2020 года	УО, ОО

5.3.	Определение мест расположения и проведения для участия в написании итогового сочинения (изложения) участников ГИА-11	сентябрь-октябрь 2020 года	УО, ОО
5.4.	Внесение сведений в РИС об участниках итогового сочинения (изложения)	сентябрь-октябрь 2020 года	УО, ОО
5.5.	Информирование о результатах итогового сочинения (изложения)	декабрь 2020 года, февраль 2021 года, май 2021 года	УО, ОО
<b>6.</b>	<b>Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах в основной и дополнительный сроки</b>	октябрь-ноябрь 2020 года	
6.1.	Прием заявлений у учащихся 9-х классов для участия в итоговом собеседовании по русскому языку	ноябрь 2020 года	УО, ОО
6.2.	Определение мест регистрации для участия в итоговом собеседовании по русскому языку участников ГИА-9	ноябрь 2020 года	УО, ОО
6.3.	Определение мест расположения и проведения для участия в итоговом собеседовании по русскому языку участников ГИА-9	ноябрь 2020 года	УО, ОО
6.4.	Внесение сведений в РИС об участниках итогового собеседования по русскому языку	ноябрь 2020 года	УО, ОО
6.5.	Информирование о результатах итогового собеседования по русскому языку	декабрь 2020 года, февраль 2021 года, май 2021 года	УО, ОО
<b>7.</b>	<b>Обеспечение межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», Управлением специальной связи, ОИВ в сфере здравоохранения, силовыми структурами</b>	весь период	УО
7.1.	Согласование взаимодействия с муниципальными органами исполнительной власти и службами: - внутренних дел; - здравоохранения; - противопожарной безопасности; - связи; - энергообеспечения.	февраль - март 2021 года	УО
7.2.	Организация взаимодействия: - с Кемеровским филиалом ОАО «Ростелеком» по вопросам организации видеонаблюдения в ППЭ в режиме он-лайн; - с органами здравоохранения по вопросам обеспечения медицинского сопровождения ГИА; - с МВД России «Юргинский» по вопросу обеспечения охраны правопорядка в ППЭ, присутствия сотрудников на ППЭ, а также оснащения ППЭ ручными металлодетекторами.	март – апрель 2021 года	УО
7.3.	Обеспечение доставки ЭМ из Управления спецсвязи Кемеровской области	февраль - апрель 2021 года	УО
<b>8.</b>	<b>Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ</b>	март-май 2021 года	УО, ППЭ
8.1.	Определение объема работ по проверке готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, ракурса	март – май	УО, ППЭ

	видеокамер, скорости подключения к сети Интернет, требований программно – аппаратного комплекса. Подписание актов готовности ППЭ	2021 года	
8.2.	Организация совместно с ОАО «Ростелеком» выполнения мероприятий по обеспечению видеонаблюдения и видеозаписи процедур проведения экзаменов в ППЭ	весь период	УО, ППЭ, ОАО Ростелеком
<b>9</b>	<b>Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей - инвалидов и инвалидов</b>	весь период	УО, ППЭ
9.1.	Создание специальных условий для участия в ГИА-9 и ГИА-11 выпускников с ОВЗ (в соответствии с заболеванием), детей - инвалидов и инвалидов	февраль-март 2021 года	УО, ППЭ
9.2.	Формирование списков участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ	январь-февраль 2021 года	УО, ОО
9.3.	Формирование списков участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ, которым необходима специализированная рассадка в ППЭ или организация ППЭ на дому	февраль-март 2021 года	УО, ОО
9.4.	Распределение участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ по ППЭ с учетом индивидуальных особенностей	февраль-март 2021 года	УО, ОО
9.5.	Формирование списков состава ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ГИА-9 и ГИА-11	февраль-март 2021 года	УО, ОО
9.6.	Определение ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, в том числе ППЭ на дому	февраль-март 2021 года	УО, ОО
9.7.	Осуществление контроля соблюдения условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей - инвалидов и инвалидов: - накануне экзаменов; - в день проведения экзаменов	весь период	УО, члены ГЭК, уполномоченные представители ГЭК
<b>10.</b>	<b>Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей</b>	февраль-сентябрь 2021 года	УО
10.1.	Выдача удостоверений общественным наблюдателям	март-сентябрь 2021 года	УО
10.2.	Организация участия общественных наблюдателей, в том числе онлайн наблюдателей в дистанционном обучении	апрель-май 2021 года	УО
<b>11</b>	<b>Техническое дооснащение ППЭ</b>		
11.1.	Сбор сведений о техническом оснащении ППЭ при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году	сентябрь – октябрь 2020 года	УО
11.2.	Приобретение оборудования для ППЭ (сканеров, принтеров, ноутбуков, гарнитуры (наушники и микрофон), IP-видеокамер, рамок металлоискателей и т.д.)	февраль – апрель 2021 года	УО
11.3.	Приобретение расходных материалов и канцелярских товаров	февраль – апрель 2021 года	УО
11.4.	Обновление оборудования в ППЭ для использования технологий печати и сканирования ЭМ в ППЭ	февраль – апрель 2021 года	УО
11.5.	Вывод всех аудиторий при проведении ОГЭ в онлайн трансляцию	февраль – апрель 2021 года	УО

11.6.	Оборудование ППЭ системами подавления сигналов подвижной связи (блокираторов)	февраль – апрель 2021 года	УО
<b>Мероприятия по информационному сопровождению ГИА</b>			
<b>1</b>	<b>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официальных сайтов УО, ОО</b>	постоянно	УО, ИМЦ, ОО
1.1.	Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальных сайтах УО, ОО, регулярное обновление информации.	постоянно	УО, ОО
1.2.	Организация взаимодействия с федеральными сайтами информационной поддержки ( <a href="http://www.ege.edu.ru">www.ege.edu.ru</a> , <a href="http://www.fipi.ru">www.fipi.ru</a> , <a href="http://www.ocmko.ru">www.ocmko.ru</a> ), сайтом ДОиН КО	весь период	УО, ОО, ИМЦ
1.3.	<b>Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11</b>	весь период	УО, ОО
1.4.	Организация взаимодействия с пресс – службой города по информационному сопровождению ГИА в 2021 году	весь период	УО, ОО
1.5.	Размещение на сайтах УО, ОО информации: - о сроках проведения ГИА-9 и ГИА-11; - о сроках и местах регистрации на сдачу ГИА-9 и ГИА-11; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о местах расположении ППЭ; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 и ГИА-11	весь период	УО, ОО
1.6.	Организация и проведение информационно-разъяснительной работы (встречи, вебинары) с выпускниками ОО, выпускниками прошлых лет, планирующими проходить ГИА, родителями (законными представителями) «Особенности проведения ГИА в 2021 году», в том числе: - о сроках и месте подачи заявления для участия в ГИА; - о выборе учебных предметов для сдачи ГИА; - о запрете на наличие средств связи, электронно-вычислительной техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации; - о запрете на вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационных материалов на бумажном или электронном носителях, их фотографирование; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания; - о правилах поведения на экзамене, во время пути в ППЭ и обратно и др.	декабрь 2020 года - май 2021 года	УО, ОО
1.7.	Информирование учащихся и их родителей (законных представителей) о Порядке проведения ГИА в 2021 году через: - информационные письма; - информационные плакаты; - родительские собрания; - круглые столы;	январь – май 2021 года	УО, ОО

	- видеоконференции.		
1.8.	Информационная работа (круглые столы, встречи, вебинары) с представителями общественных организаций по повышению эффективности системы общественного наблюдения за проведением ГИА	февраль – май 2021 года	УО, ОО
1.9.	Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, инструктивных материалов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА с различными категориями участников образовательных отношений	январь – май 2021 года	УО, ОО
1.10.	Выдача информационных буклетов, памяток для участников ГИА, педагогов, родителей (законных представителей)	январь – февраль 2021 года	ОО
1.11.	Проведение встреч с выпускниками ОО по вопросам подготовки и прохождения ГИА в 2021 году	по заявкам ОО	УО
1.12.	Размещение в доступных для участников ГИА местах информационных плакатов, роликов, брошюр-рекомендаций	в течение учебного года	ОО
1.13.	Оформление и обновление информационных стендов в ОО по подготовке и проведению ГИА в 2021 году	в течение учебного года	ОО
1.14.	Проведение единого классного часа для учащихся выпускных классов, в том числе в режиме видеоконференции	декабрь 2020 года, апрель 2021 года	УО, ОО
1.15.	Проведение консультационной поддержки учащихся, родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА в 2021 году	в течение учебного года	УО, ОО
1.16.	Проведение акции «100 баллов для Победы». Организация встреч с выпускниками прошлых лет, получивших высокие баллы на ЕГЭ	декабрь 2020 года, апрель 2021 года	УО, ОО
<b>2.</b>	<b>Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году</b>	круглогодично	УО, ОО
2.1.	Подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА с участием представителей общественности, СМИ	весь период	УО
2.2.	Встречи с представителями СМИ, публикации в СМИ, выступления на телевидении	весь период	УО
2.3.	Организация и проведение консультационных часов для родителей (законных представителей) участников ГИА	весь период	ОО
<b>3.</b>	<b>Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11</b>	весь период	УО, ОО
3.1.	Заседание муниципального родительского комитета по вопросам проведения ГИА в 2021 году	март 2021 года	УО, ОО
3.2.	Участие в школьных родительских собраниях по вопросам проведения ГИА в 2021 году	по заявкам ОО	УО, ОО
3.3.	Проведение акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»	декабрь 2020 года-апрель 2021 года	УО, ОО
<b>4.</b>	<b>Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО</b>	весь период	УО, ОО
4.1.	Проверка официальных сайтов ОО и информационных стендов по вопросам своевременного	декабрь 2020 года,	УО

	размещения необходимой, полной и актуальной информации о проведении ГИА в 2021 году	март 2021 года	
4.2.	Мониторинг размещения информации по организации и проведению ГИА на официальных сайтах ОО, на информационных стендах ОО	декабрь 2020 года, май 2021 года	УО
<b>5.</b>	<b>Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам</b>	в течение учебного года по отдельному плану	УО, ИМЦ, ОО
5.1.	Проведение работ в ОО в соответствии с разработанными и утвержденными планами мероприятий по психолого-педагогическому сопровождению и подготовке обучающихся выпускных классов к ГИА	в течение учебного года	УО, ИМЦ, ОО
5.2.	Разработка программ «Психолого-педагогическое сопровождение подготовки обучающихся к сдаче ГИА, рекомендаций, памяток, брошюр по оказанию психологической помощи участникам ГИА, их родителям (законным представителям)	сентябрь-ноябрь 2020 года	ИМЦ
5.3.	Проведение для обучающихся, родителей (законных представителей), учителей-предметников семинаров, тренингов, консультирования, классных часов, родительских собраний психологами ОО, специалистами ИМЦ	в течение учебного года	УО, ИМЦ, ОО
<b>Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11</b>			
<b>1</b>	<b>Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА</b>	в течение учебного года	УО, ОО
1.1.	Осуществление тематических и камеральных проверок: - состояния официальных сайтов ОО по вопросам своевременного размещения информации о сроках и особенностях проведения ГИА в 2021 году; - оформления информационных стендов ОО; - уровня информированности участников ГИА; - готовности ППЭ к ГИА на соответствие требованиям, предъявляемым законодательством	декабрь – 2020 года - апрель 2021 года	УО
1.2.	Контроль за выполнением федеральных, региональных и муниципальных нормативных правовых актов и инструктивных методических документов на уровне ОО	апрель – сентябрь 2021 года	УО
1.3.	Анализ обращений на телефоны «горячей линии», выявление типичных затруднений и проведение дополнительной разъяснительной работы	в течение учебного года	УО
1.4.	Проведение опроса участников образовательных отношений по вопросам информированности о проведении ГИА	март – апрель 2021 года	УО
<b>2.</b>	<b>Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11</b>		
2.1.	Контроль за соблюдением сроков внесения сведений в РИС на уровне ОО	в течение года	УО
2.2.	Взаимодействие с органами правопорядка по вопросу контроля за безопасностью проведения ГИА	апрель – июнь 2021 года	УО
2.3.	Контроль за проведением ГИА-9 и ГИА-11 при организации работы в ППЭ	в период проведения ГИА	УО
2.4.	Контроль за соблюдением конфиденциальности и режима информационной безопасности при	в период	УО

	проведении ГИА в ППЭ	проведения ГИА	
2.5.	Контроль за соблюдением процедуры проведения ГИА	в период проведения ГИА	УО
2.6.	Контроль за ходом проведения ГИА. Контроль за ОО, ППЭ, участниками, попавшими в «Зоны риска». Выявление, профилактика и предупреждение нарушений действующего законодательства в сфере образования в части подготовки, организации и проведения ГИА	весь период	УО
<b>3.</b>	<b>Обеспечение информационной безопасности на муниципальном уровне</b>		УО
3.1.	Определение и утверждение лиц, ответственных за получение, хранение, использование и передачу экзаменационных материалов.	февраль 2021 года	УО
3.2.	Контроль за проведением инструктажей под роспись лиц, привлекаемых к работам по проведению ГИА-9, ГИА-11 на территории Юргинского городского округа	май 2021 года	УО, рук. ППЭ
3.3.	Организация взаимодействия с РИС	декабрь 2020 года – май 2021 года	УО