



Формирование эффективной сетевой системы поддержки ТАЛАНТЛИВЫХ и одарённых детей города Юрги

Управление образованием
Администрации г.Юрги

КУЗБАСС
время быть первыми

Паспорт проекта

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ г. ЮРГИ

Формирование эффективной сетевой системы поддержки талантливых и одарённых детей города Юрги
1 этап – Создание объединённой базы данных талантливых и одарённых детей города Юрги
 (название лин-проекта)



У.Д.И.И.ЖДАЮ
 Начальник Управления образованием
 Администрации г.Юрги

А.В. Тищенкова
 (И.О.Фамилия)

<p>Общие данные: Заказчик: Тищенкова Анна Владимировна, начальник Управления образованием Администрации г.Юрги Процесс: Выявление и поддержка одарённых и талантливых детей Границы процесса: Олимпиадное движение и творческое самовыражение детей в возрасте от 5 до 18 лет Руководитель лин-проекта (координатор): Зонтикова Е.Д. Команда лин-проекта: Специалисты Управления образованием, МБУ «ИМЦ», руководители образовательных учреждений</p>			<p>Обоснование: 1. Недостаточное взаимодействие между образовательными организациями в выявлении и поддержке одарённых и талантливых детей. 2. Невысокий уровень охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, вовлечённых в олимпиадное и конкурсное движение.</p>		
<p>Цели и эффекты</p>			<p>Сроки:</p>		
<p>Наименование цели, единицы измерения</p>	<p>2018 г. текущий показатель</p>	<p>2019 г.</p>	<p>1. Согласование паспорта лин-проекта – «01» июня 2019г. 2. Картирование текущего состояния с «03» июня 2019г. по «07» июня 2019г. 3. Анализ проблем и потерь с «10» июня 2019г. по «14» июня 2019г. 4. Составление карты целевого состояния с «17» июня 2019г. по «21» июня 2019г. 5. Разработка плана мероприятий с «24» июня 2019г. по «28» июня 2019г. 6. Защита плана мероприятий перед заказчиком с «01» июля 2019г. по «03» июля 2019г. 7. Внедрение улучшений с «01» сентября 2019г. по «30» сентября 2019г. 8. Мониторинг результатов с «01» октября 2019г. по «30» декабря 2019г. 9. Закрытие лин-проекта «31» декабря 2019г. 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов «01» апреля 2020г.</p>		
<p>Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет олимпиадным и конкурсным движением, в т.ч.: победителей и призеров Всероссийских и региональных конкурсов</p>	<p>27%</p>	<p>30 %</p>			
<p>Увеличение количества организаций, вовлечённых в сетевое взаимодействие по сопровождению одарённых и талантливых детей</p>	<p>26%</p>	<p>28 %</p>			
<p>Увеличение количества организаций, вовлечённых в сетевое взаимодействие по сопровождению одарённых и талантливых детей</p>	<p>10%</p>	<p>22%</p>			
<p>Эффекты: Повышение эффективности системы выявления и поддержки одарённых и талантливых детей. 2. Создание сетевого взаимодействия образовательных организаций в выявлении и поддержке одарённых и талантливых детей.</p>					

Команда проекта



**Якушева Лариса Алексеевна, заместитель
начальника Управления образованием
Администрации г.Юрги**



**Зонтикова Елена Дмитриевна,
директор МБУ ДПО «ИМЦ г.Юрги»**



**Шарапова Лариса Владимировна,
заместитель директора МБУ ДПО
«ИМЦ г.Юрги»**



**Каропова Лариса Юрьевна, директор
МАОУ «Гимназия г.Юрги»**



**Кондратюк Юлия Андреевна,
специалист Управления
образованием Администрации г.Юрги**

Перечень потерь/проблем:

- 1. Недостаточное взаимодействие между образовательными организациями в выявлении и поддержке одарённых и талантливых детей.*
- 2. Невысокий уровень охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, вовлечённых в олимпиадное и конкурсное движение.*

Пирамида проблем

*Проблемы
регионального
уровня*

*Проблемы
муниципального
уровня*

*Проблемы
решающие
организацией*



Решение проблем:


- 1. Использование возможностей системы «Электронная школа 2.0. для ведения базы данных об учащихя, принявших участие в конкурсах и олимпиадах в ОО;*
- 2. Создание открытой муниципальной инновационной программы «Успешный ребенок»;*
- 3. Организация сетевого взаимодействия образовательных организаций в выявлении и поддержке одарённых и талантливых детей.*

План мероприятий по устранению проблем

№ п/п	наименование мероприятия	ожидаемые результаты	сроки	ответственный
1	утверждение состава рабочей группы	формирование нормативно-правовой базы для деятельности рабочей группы	июнь 2019	Тищенко А.В., начальник УО
2.	обучение рабочей группы принципам использования инструментов БП (бережливого производства)	обученность рабочей группы	июнь 2019	рабочая группа
3.	анализ организации и проведения олимпиад и конкурсов в Юргинском ГО	оценка текущего состояния системы	июль 2019г.	рабочая группа
4.	разработка механизмов внедрения предложений по улучшению деятельности	вовлечение ОО в процессы изменений	июль 2019 г.	рабочая группа
5.	утверждение муниципальной инновационной программы	формирование нормативно-правовой базы	с 01.08. по 01.09.2019г.	Тищенко А.В., начальник УО
6.	тиражирование успешного опыта внедрения на различных уровнях	создание базы лучших практик	сентябрь 2019	рабочая группа
7.	разработка форм отчетности о ходе внедрения БП	аудит системы	сентябрь 2019	рабочая группа

Достигнутые результаты

Наименование цели (ед.изм)	Текущий показатель	Целевой показатель	Полученный результат, эффект
1. Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет олимпиадным и конкурсным движением, в т.ч.: победителей и призеров Всероссийских и региональных конкурсов	1. 27%	30%	1.Повышение эффективности системы выявления и поддержки одарённых и талантливых детей.
	26%	28%	
2. Увеличение количества организаций, вовлечённых в сетевое взаимодействие по сопровождению одарённых и талантливых детей	2. 10%	22%	2. Создание сетевого взаимодействия образовательных организаций в выявлении и поддержке одарённых и талантливых детей.



Результаты проекта.

Наши ценности

*Единая команда
ответственность
за результат*

*Сотрудничество
образовательных
организаций*

*Качественное
образование*

*Эффективность
Постоянное
сотрудничество*



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

<https://uobrazyurga.kuz-edu.ru/>

